

令和元年度機器等調達スケジュール(案)【交通管制部 管制技術課】

| 番号 | 契約件名 | 調達式数 | 官報(予定) | 履行期間 | その他 |
|----|--|------|--------|-------------|------|
| 1 | CCS-14A型 通信制御装置8式の製造 | 1 | 6月上旬 | 9ヶ月 | 製造 |
| 2 | CCS-14A型 通信制御装置2式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 3 | CCS-14-2C型 通信制御装置1式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 4 | CCS-16-2型 通信制御装置1式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 5 | CCS-2000B型 通信制御装置1式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 6 | DVOR-07B型 D-VOR装置5式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 7 | TACAN-91D型 TACAN装置3式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 8 | DREC-2004D型 デジタル録音再生装置12式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 9 | SSR-15B型 二次監視レーダー装置2式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 10 | TDU-14A型管制情報表示装置12式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 11 | 無線電話制御監視装置13式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 12 | EVA-05C型 非常用管制塔装置1式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 13 | LOC/DME-2002B型 LOC/DME装置1式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 14 | SSR-15B-2型 可搬型SSR装置1式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 15 | TSR-17T型 教育用空港監視レーダー装置1式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 16 | 無線電話装置25式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 17 | 無線電話受信装置1式の製造 | 1 | | 製造 | |
| 18 | RE-18型 遠隔制御回復装置6式の製造 | 1 | | 7月上旬 | 6ヶ月 |
| 19 | CCS-16-3型 通信制御装置1式の製造 | 1 | 製造 | | |
| 20 | ILS-92E型 ILS装置3式の製造 | 1 | 製造 | | |
| 21 | WAM-14A 広域マルチラテレーション装置1式の製造(製造・設計・設置・調整) | 1 | 18ヶ月 | 製造・設計・設置・調整 | |
| 22 | RVA-19型 遠隔管制塔装置1式の製造(製造・設計・設置・調整) | 1 | 26ヶ月 | 製造・設計・設置・調整 | |
| 23 | DME-91D型DME装置等の部品の購入 | 1 | 6月中旬 | 3ヶ月 | 部品購入 |
| 24 | SSR-15A型二次監視レーダー装置等の部品の購入 | 1 | | | 部品購入 |
| 25 | ASDE-14A型空港面探知レーダー装置等の部品の購入 | 1 | | | 部品購入 |
| 26 | CCS-14A型通信制御装置等の部品の購入 | 1 | | | 部品購入 |
| 27 | CCS-14-2B型通信制御装置等の部品の購入 | 1 | | | 部品購入 |
| 28 | DREC-2004C型デジタル録音再生装置等の部品の購入 | 1 | | | 部品購入 |
| 29 | CCS-2000A型通信制御装置等の部品の購入 | 1 | | | 部品購入 |
| 30 | TEPS-13型航空路管制処理システム等の部品の購入 | 1 | | | 部品購入 |
| 31 | TV-14A型無線電話送信装置等の部品の購入 | 1 | | | 部品購入 |

令和元年度機器等調達スケジュール(案)【交通管制部 システム室】

| 番号 | 契約件名 | 調達式数 | 官報(予定) | 履行期間 | その他 |
|----|--|------|--------|-------|-------|
| 1 | 飛行情報管理処理システム(FACE)性能向上、機器1式の製造及び調整 | 1 | 6月上旬 | 7ヶ月 | 製造・調整 |
| 2 | 空港管制処理システム(TAPS)性能向上、ハードウェア更新機器1式の製造及び調整 | 1 | 8月上旬 | 29ヶ月 | 製造・調整 |
| 3 | 洋上管制処理システム(TOPS)性能向上、ハードウェア更新機器1式の製造及び調整 | 1 | | 41ヶ月 | 製造・調整 |
| 4 | 管制データ交換処理システム(ADEX)ハードウェア更新機器1式の製造及び調整 | 1 | | 製造・調整 | |
| 5 | 飛行場管制訓練システム(ACTS)機器1式の製造 | 1 | | 17ヶ月 | 製造 |
| 6 | 国際航空交通情報通信システム(AMHS)ハードウェア更新機器1式の製造 | 1 | 7月下旬 | 30ヶ月 | 製造 |
| 7 | 空港管制処理システム(TAPS)運用機器1式の製造及び調整 | 1 | | | 製造・調整 |
| 8 | 航空路管制処理システム(TEPS)訓練機器等1式の製造及び調整 | 1 | | | 製造・調整 |
| 9 | 空港管制処理システム(TAPS)訓練機器等1式の製造 | 1 | 6月下旬 | 7ヶ月 | 製造 |
| 10 | 空港管制処理システム(TAPS)の部品の購入 | 1 | 10月下旬 | 3ヶ月 | 購入 |
| 11 | 令和元年度サイバーセキュリティ管理処理システム(CRMS)アプリケーション保守 | 1 | 8月下旬 | 5ヶ月 | 保守 |
| 12 | 令和2年度管制データ交換システム(ADEX)アプリケーション保守 | 1 | 1月上旬 | 12ヶ月 | 保守 |
| 13 | 令和2年度開発評価用航空交通管理処理システム(TEAM)ハードウェア保守 | 1 | | | 保守 |
| 14 | 令和2年度航空交通管理処理システム(TEAM)アプリケーション保守 | 1 | | | 保守 |
| 15 | 令和2年度開発評価用飛行情報管理処理システム(FACE)ハードウェア保守 | 1 | | | 保守 |
| 16 | 令和2年度飛行情報管理処理システム(FACE)アプリケーション保守 | 1 | | | 保守 |
| 17 | 令和2年度開発評価用管制支援処理システム(ICAP)ハードウェア保守 | 1 | | | 保守 |
| 18 | 令和2年度管制支援処理システム(ICAP)アプリケーション保守 | 1 | | | 保守 |
| 19 | 令和2年度開発評価用航空路管制処理システム(TEPS)ハードウェア保守 | 1 | | | 保守 |
| 20 | 令和2年度航空路管制システム(TEPS)アプリケーション保守 | 1 | | | 保守 |
| 21 | 令和2年度開発評価用洋上管制処理システム(TOPS)ハードウェア保守 | 1 | | | 保守 |
| 22 | 令和2年度洋上管制システム(TOPS)アプリケーション保守 | 1 | | | 保守 |
| 23 | 令和2年度開発評価用空港管制処理システム(TAPS)ハードウェア保守 | 1 | | | 保守 |
| 24 | 令和2年度空港管制システム(TAPS)アプリケーション保守 | 1 | | | 保守 |
| 25 | 令和2年度サイバーセキュリティ管理処理システム(CRMS)アプリケーション保守 | 1 | 保守 | | |
| 26 | 令和元年度航空路管制処理システム(TEPS)調整作業 | 1 | 7月中旬 | 7ヶ月 | 調整 |
| 27 | 令和元年度航空交通管理処理システム(TEAM)調整作業 | 1 | | | 調整 |
| 28 | 令和元年度飛行場放送業務端末(ATIS)調整作業 | 1 | | | 調整 |
| 29 | 令和元年度管制データ交換処理システム(ADEX)調整作業 | 1 | | | 調整 |
| 30 | 令和2年度飛行情報管理処理システム(FACE)調整作業 | 1 | 2月中旬 | 11ヶ月 | 調整 |
| 31 | 令和2年度洋上管制処理システム(TOPS)調整作業 | 1 | | | 調整 |
| 32 | 令和2年度国際航空交通情報通信システム(AMHS)調整作業 | 1 | | | 調整 |
| 33 | 令和2年度管制データ交換処理システム(ADEX)調整作業 | 1 | | | 調整 |
| 34 | 令和2年度航空路管制処理システム(TEPS)調整作業 | 1 | | | 調整 |
| 35 | 令和2年度航空交通管理処理システム(TEAM)調整作業 | 1 | | | 調整 |
| 36 | 令和2年度飛行場放送業務端末(ATIS)調整作業 | 1 | | | 調整 |