

平成26年度自動車アセスメント等予定表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会	告示		(第1回)○					(第2回)○				(第3回)○
衝突WG - 衝突タスク		○	○	○	(第1回)○	○		○(第2回)		○		○(第3回)
歩行者WG							(第1回)○					
CRS・WG - CRSタスク				○		○	(第1回)○	○		○		○(第2回)
予防安全WG - 予防安全タスク	○	○	○(第1回)	○		○	○(第2回)	○		○		○(第3回)
メディアWG			○(第1回)	○(第2回)			○(第3回)				○(第4回)	
衝突アセス試験		選定・購入	←		前期試験	→			選定・購入	←		後期試験
予防アセス試験	抜取・搬入	←		試験(初回公表分)	→			試験	→			
イベント ・結果発表会 ・報道公開		○(年度結果発表)	ヒアリング (LDWS研修)	(AEBS研修)				(予防アセス)○	○(前期発表)			○(衝突試験)
広報 ・パンフレット ・データベース(HP) ・見学等	業者決定	→		公表内容検討	デザイン検討 業者決定 (消防大学校)○	レイアウト検討 システム作成 (一般ユーザー)○	(予防のレポート配付) (予防の結果公表)	原稿作成				
調査 ・車両周辺視界情報提供装置 ・AEBS(対歩行者)	調査方針検討			業者決定	調査							
		調査方針検討			業者決定	調査			実車調査			
NCAP会議		○(豪) NCAPフォーラム					(中国) 年次会合		○(独) AEBS等調査			
その他		広島主管における試験車両の展示							地方における試験車両の展示			