

平成27年度自動車アセスメント等スケジュール（案）

項目/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アセスメント評価検討会	告示			○(第1回)				○(第2回)				○(第3回)
技術検討WG	衝突WG - 衝突タスク						○(1回)					○(2回)
	歩行者WG - 歩行者タスク	○	○	(1回)○		○	○(2回)		○	○	(3回)○	
	CRS・WG - CRSタスク					○	○(1回)			○		○(2回)
	予防安全WG - 予防安全タスク	○	○	(1回)○	○		○(2回)		○(3回)			○(4回)
	メディアWG						○(1回)		○(2回)		○(3回)	○(4回)
	調査研究	調査方針			業者決定		調査					
		調査方針		業者決定		調査						
試験関係	衝突安全性能試験	選定・購入			前期試験			選定・購入			後期試験	
	予防安全性能試験	抜取・試験										
広報関係	・試験結果公表 予防安全評価結果：委託	(随時)	OH26年度結果					OH27年度前期(京都)				
	・パンフレット作成 ・モータショー ・試験車両展示 ・講義、講演 ・試験見学等	高松○	○消防大学校	業者選定 ○ 広島 ○(運輸関係者)	コンパ 子ども霞ヶ関デー○ 岡山(成人病センター)○	請負業者選定 ○(一般)	公表内容検討 東京MO ○静岡、岡山、広島 ○消防大学校		原稿作成 ○大阪M(愛媛)○ ○岡山(成人病センター) ○(学生)		○(仙台)	○岡山(成人病センター)
NCAP国際会議等			OESV会議 (スウェーデン)	○AEBSセミナ (イギリス)				OGNCAP年次会合 (ブラジル)				
その他												

注：●及び青字は予防安全性能評価関係を示す。