

リコール検討会のスケジュール

課題 1 : リコールに対する正しい理解の普及

課題 2 : 自動車の不具合に係るユーザーへの情報提供の充実と不具合発生からリコールに至る過程の透明性の確保

課題 3 : リコールに至る自動車の不具合の発生原因の分析と削減方策

課題 4 : 使用過程の自動車の安全の確保及び環境保全のためにメーカーが担うべき役割の明確化

	平成 19 年度				平成 20 年度		
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回
開催時期	8 月	11 月	1 月	3 月	6 月	11 月	3 月
課題 1	・検討課題についての自由討議	・検討課題を課題 1 ~ 4 に整理	・とりまとめの方向について議論	・19 年度とりまとめ			・検討会とりまとめ
課題 2			・とりまとめの方向について議論	・19 年度とりまとめ		・未検討部分について、とりまとめの方向について議論 ・19 年度取りまとめの検討状況を報告	
課題 3				・20 年度の検討の進め方について	・WG の設立の承認	・WG の検討状況の報告	・WG の検討結果の報告
課題 4				・20 年度の検討の進め方について	・メーカー団体等からのプレゼン	・とりまとめの事務局案について議論	
その他			・委員からのプレゼン			・委員からのプレゼン ・ユーザーアンケート調査の質問内容の説明	・アンケート結果の報告