

# 1.運用スケジュール

日時	参加モニター	事業所担当者	事務局
9/16(金)		<参加者名簿配信>	参加モニターの名簿作成
9/22(木) 9:00	<事前案内受取> ・参加確認	アドレス確認  <確定名簿受取>	<事前案内配信> ・参加モニターのE-mailアドレスの確認  確認/修正  事前案内受取の確認 <確定名簿配信>
9/28(水) 9:00	<(第1フェーズ)案内受取> (WEB画面で取り組み) ・アンケート調査 ・現況交通ダイヤリー調査	WEB  第1フェーズ回答	<(第1フェーズ)案内配信> :ID, Pass Word発行 (取り組み内容) ・アンケート調査 ・現況交通ダイヤリー調査 (・取組みタイプ判別)  第1フェーズ回答確認  <(InterNet未利用者)ダイヤリーファイル配信>
10/3(月) 9:00		<第1フェーズ回答状況(中間)確認>	<(第1フェーズ)案内配信(リマインダー)> 《第1フェーズ 未回答者に対して配信》  <(第1フェーズ)回答状況提供>
10/4(火) 21:00	<第1フェーズ 回答締切日>		第1フェーズの回答者の確認
10/5(水) 9:00	<(第2フェーズ)案内受取> (WEB画面で取り組み) ・現況交通診断ワークシート ・行動プラン	WEB  第2フェーズ回答	<(第2フェーズ)案内配信> (取り組み内容) ・現況交通診断ワークシート ・行動プラン (・情報提供)  第2フェーズ回答確認  <(第1フェーズ)回答状況(確定)提供>
10/11(火) 9:00		<第1フェーズ回答状況(確定)確認>	<(第2フェーズ)案内配信(リマインダー)> 《第2フェーズ 未回答者に対して配信》  <(第2フェーズ)回答状況(中間)提供>
10/12(水) 21:00	<第2フェーズ 回答締切日>		第2フェーズの回答者の確認
10/13(木) 9:00	<(第3フェーズ)案内受取> (WEB画面で取り組み) ・第2回交通ダイヤリー調査	WEB  第3フェーズ回答	<(第3フェーズ)案内配信> (取り組み内容) ・第2回交通ダイヤリー調査  第3フェーズ回答確認  <(第2フェーズ)回答状況(確定)提供>
10/18(火) 9:00		<第2フェーズ回答状況(確定)確認>	<(第3フェーズ)案内配信(リマインダー)> 《第3フェーズ 未回答者に対して配信》  <(第3フェーズ)回答状況(中間)提供>
10/19(水) 21:00	<第3フェーズ 回答締切日>		第3フェーズの回答者の確認
10/20(木) 9:00	<(第4フェーズ)案内受取> (WEB画面で取り組み) ・プログラム評価, 交通行動計画策定 ・第2回アンケート調査	WEB  第4フェーズ回答	<(第4フェーズ)案内配信> (取り組み内容) ・プログラム評価, 交通行動計画策定 ・第2回アンケート調査  第4フェーズ回答確認  <(第4フェーズ)回答状況(確定)提供>
10/25(火) 9:00		<第3フェーズ回答状況(確定)確認>	<(第4フェーズ)案内配信(リマインダー)> 《第4フェーズ 未回答者に対して配信》  <(第4フェーズ)回答状況(中間)提供>
10/26(水) 21:00	<第4フェーズ 回答締切日>		第4フェーズの回答者の確認
10/27(木) 9:00	<お礼受信>	<第4フェーズ回答状況(確定)受取>	<お礼配信> <第4フェーズ回答状況(確定)配信>
	<報告受信>	<報告受信>	<報告配信>