

様式－1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道56号 五十崎内子拡幅
事業主体	四国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	全 体・費用=193億円(事業費=179億円、維持管理費=13億円) 便益=120億円(走行時間短縮便益=117億円、走行経費減少便益=1.2億円、交通事故減少便益=2.5億円) 残事業・費用= 24億円(事業費= 22億円、維持管理費=2.1億円) 便益= 22億円(走行時間短縮便益= 20億円、走行経費減少便益=2.1億円、交通事故減少便益=0.0億円)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間時間損失及び削減率	事業区間の4車線化により、現道の時間損失の削減が見込まれる
		<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上かつ踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	伊予鉄バス路線（6便/日、行先：松山行き） 伊予鉄南予バス（12便/日、行先：中山行き）
		■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	地廻り地区からJR内子駅（特急停車駅）までアクセス向上が見込まれる
		■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	内子町五十崎～松山空港（第2種空港）へのアクセス向上が見込まれる
	物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	内子町五十崎～松山港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる
		■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	内子町の主な農林水産物 ：生しいたけ・ぶどう（県内生産1位） ：乾燥しいたけ・柿（県内生産2位）
		<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはIS0規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する			
<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり			
<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である			
1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	

		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
国土・地域ネットワークの構築		<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間で最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	八幡浜・大洲生活圏中心都市大洲市へのアクセス向上が見込まれる
	個性ある地域の形成		<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する
		<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	道の駅「内子フレッシュパークからり」(H6年開設、直販売上4.6億円/年)
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	町並み保存地区、内子町グリーンツーリズム等の主要な観光地へのアクセス向上が期待される
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2.暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する		
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	城瀬地区から県立中央病院(三次医療施設)へのアクセス向上が見込まれる	
3.安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	※死傷事故率 500件/億台キロに満たない (線形不良箇所：7箇所→解消) (交通事故件数 H19：6件→解消)
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上(当該区間が通学路である場合は500台/12h以上)かつ歩行者交通量100人/日以上(当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上)の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線(以下「緊急輸送道路」という)として位置づけあり	愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送路に指定
	<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する		

		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出量の削減が見込まれる
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	NO2排出量の削減が見込まれる
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	SPM排出量の削減が見込まれる
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	■ 現道交通の五十崎内子拡幅（城廻地区）転換により、安全な空間を創出	お通路道の歩道確保 狭幅員歩道の改良による安全な通学路の確保
		■ 交通事故につながる危険な走行環境を改善	線形不良箇所の改善（五十崎内子地区：2箇所一解消、地廻地区：7箇所一解消見込）
		■ 産科領域の病院までのアクセス性向上	分娩可能な病院（大洲市）までのアクセス性向上が見込まれる
		○ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道56号	五十崎内子拡幅	L=3.7km	二次改築	現拡・BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
7,300~12,500	4, 2	四国地方整備局

上記の計画交通量は、現況+事業化済み箇所を考慮したネットワークによるもの。

## ① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成23年		
単純合計	146億円	23億円	169億円
うち残事業分	30億円	7.0億円	37億円
基準年における 現在価値(C)	179億円	13億円	193億円
うち残事業分	22億円	2.1億円	24億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成23年			
供用年	暫定供用：平成14年、平成18年 完成供用：平成33年			
単年便益 (初年便益)	2.2億円	0.02億円	0.06億円	2.3億円
基準年における 現在価値(B)	117億円	1.2億円	2.5億円	120億円
うち残事業分	20億円	2.1億円	0.00億円	22億円

# 交通状況の変化

様式-3①

事業名：五十崎内子拡幅 【全事業】

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 【バイパス等】 :3.7km	交通量	[台/日]	10,800	10,200	
	走行時間	[分]	5	4	
	走行時間費用	[億円/年]	10.69	8.30	
②主な周辺道路	国道56号 :1.6km	交通量	[台/日]	6,300	0
		走行時間	[分]	3	3
		走行時間費用	[億円/年]	3.74	0.00
	四国縦貫 自動車道 :34.4km	交通量	[台/日]	11,900	11,700
		走行時間	[分]	29	28
		走行時間費用	[億円/年]	56.42	55.50
	国道378号 :16.3km	交通量	[台/日]	7,700	7,600
		走行時間	[分]	25	25
		走行時間費用	[億円/年]	36.17	35.30
	323. 論田 袋内線 :7.5km	交通量	[台/日]	1,400	700
		走行時間	[分]	11	11
		走行時間費用	[億円/年]	2.92	1.36
	243. 内子 双海線 :3.3km	交通量	[台/日]	1,800	1,200
		走行時間	[分]	5	5
		走行時間費用	[億円/年]	1.62	1.08
③その他道路合計 :632.5km	走行時間費用	[億円/年]	355.22	360.71	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：699km	走行時間短縮便益	[億円/年]	466.77	462.25	4.52

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。



# 交通状況の変化

様式-3①

事業名：五十崎内子拡幅

【残事業】

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] :3.7km	交通量	[台/日]	11,100	10,200	
	走行時間	[分]	3	4	
	走行時間費用	[億円/年]	6.58	8.30	
②主な周辺道路	国道56号 :1.6km	交通量	[台/日]	6,300	0
		走行時間	[分]	3	3
		走行時間費用	[億円/年]	3.77	0.00
	四国縦貫 自動車道 :34.4km	交通量	[台/日]	11,800	11,700
		走行時間	[分]	29	28
		走行時間費用	[億円/年]	56.09	55.50
	国道378号 :16.3km	交通量	[台/日]	7,700	7,600
		走行時間	[分]	25	25
		走行時間費用	[億円/年]	35.79	35.30
	323. 論田 袋内線 :7.5km	交通量	[台/日]	1,500	700
		走行時間	[分]	11	11
		走行時間費用	[億円/年]	3.05	1.36
243. 内子 双海線 :3.3km	交通量	[台/日]	1,800	1,200	
	走行時間	[分]	5	5	
	走行時間費用	[億円/年]	1.66	1.08	
③その他道路合計 :632.5km	走行時間費用	[億円/年]	356.67	360.71	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：699km	走行時間短縮便益	[億円/年]	463.60	462.25	1.36

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。



(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)





## 費用便益分析の条件

事業名:五十崎内子拡幅

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成23年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他( )	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他( )			
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他( )	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 対象路線における実際の交通状況(速度:プローブ調査)が概ね反映されている。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他( )	<input type="checkbox"/>		

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		( ) %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	( ) 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	( ) 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				



## 費用の現在価値算定表【全事業】

箇所名:五十崎内子拡幅

維持管理費の単純単価の算出

				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.14	3.7	0.52	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-9年目	H 5	2.0258	103.7	0.38	0.67	0.00	0.00
-8年目	H 6	1.9479	103.6	1.94	3.28	0.00	0.00
-7年目	H 7	1.8730	103.0	5.82	9.53	0.00	0.00
-6年目	H 8	1.8009	102.4	5.82	9.21	0.00	0.00
-5年目	H 9	1.7317	103.4	6.90	10.40	0.00	0.00
-4年目	H 10	1.6651	102.8	19.69	28.70	0.00	0.00
-3年目	H 11	1.6010	101.3	17.30	24.61	0.00	0.00
-2年目	H 12	1.5395	99.7	13.33	18.52	0.00	0.00
-1年目	H 13	1.4802	98.4	13.26	17.95	0.00	0.00
供用開始年次	H 14	1.4233	96.6	8.47	11.23	0.23	0.30
1年目	H 15	1.3686	95.4	8.95	11.56	0.23	0.29
2年目	H 16	1.3159	94.4	8.89	11.15	0.23	0.28
3年目	H 17	1.2653	93.2	5.57	6.81	0.23	0.27
4年目	H 18	1.2167	92.5	0.04	0.05	0.41	0.48
5年目	H 19	1.1699	91.7	0.04	0.05	0.41	0.47
6年目	H 20	1.1249	91.2	0.09	0.10	0.41	0.45
7年目	H 21	1.0816	90.0	0.00	0.00	0.41	0.44
8年目	H 22	1.0400	90.0	0.00	0.00	0.41	0.42
9年目	H 23	1.0000	90.0	0.00	0.00	0.41	0.41
10年目	H 24	0.9615	90.0	0.28	0.27	0.41	0.39
11年目	H 25	0.9246	90.0	0.09	0.08	0.41	0.37
12年目	H 26	0.8890	90.0	0.09	0.08	0.41	0.36
13年目	H 27	0.8548	90.0	0.09	0.08	0.41	0.35
14年目	H 28	0.8219	90.0	0.09	0.07	0.41	0.33
15年目	H 29	0.7903	90.0	2.33	1.84	0.41	0.32
16年目	H 30	0.7599	90.0	7.61	5.78	0.41	0.31
17年目	H 31	0.7307	90.0	10.95	8.00	0.41	0.30
18年目	H 32	0.7026	90.0	8.44	5.93	0.41	0.28
19年目	H 33	0.6756	90.0	0.00	0.00	0.52	0.35
20年目	H 34	0.6496	90.0	0.00	0.00	0.52	0.34
21年目	H 35	0.6246	90.0	0.00	0.00	0.52	0.32
22年目	H 36	0.6006	90.0	0.00	0.00	0.52	0.31
23年目	H 37	0.5775	90.0	0.00	0.00	0.52	0.30
24年目	H 38	0.5553	90.0	0.00	0.00	0.52	0.29
25年目	H 39	0.5339	90.0	0.00	0.00	0.52	0.28
26年目	H 40	0.5134	90.0	0.00	0.00	0.52	0.27
27年目	H 41	0.4936	90.0	0.00	0.00	0.52	0.26
28年目	H 42	0.4746	90.0	0.00	0.00	0.52	0.25
29年目	H 43	0.4564	90.0	0.00	0.00	0.52	0.24
30年目	H 44	0.4388	90.0	0.00	0.00	0.52	0.23
31年目	H 45	0.4220	90.0	0.00	0.00	0.52	0.22
32年目	H 46	0.4057	90.0	0.00	0.00	0.52	0.21
33年目	H 47	0.3901	90.0	0.00	0.00	0.52	0.20
34年目	H 48	0.3751	90.0	0.00	0.00	0.52	0.19
35年目	H 49	0.3607	90.0	0.00	0.00	0.52	0.19
36年目	H 50	0.3468	90.0	0.00	0.00	0.52	0.18
37年目	H 51	0.3335	90.0	0.00	0.00	0.52	0.17
38年目	H 52	0.3207	90.0	0.00	0.00	0.52	0.17
39年目	H 53	0.3083	90.0	0.00	0.00	0.52	0.16
40年目	H 54	0.2965	90.0	0.00	0.00	0.52	0.15
41年目	H 55	0.2851	90.0	0.00	0.00	0.52	0.15
42年目	H 56	0.2741	90.0	0.00	0.00	0.52	0.14
43年目	H 57	0.2636	90.0	0.00	0.00	0.52	0.14
44年目	H 58	0.2534	90.0	0.00	0.00	0.52	0.13
45年目	H 59	0.2437	90.0	0.00	0.00	0.52	0.13
46年目	H 60	0.2343	90.0	0.00	0.00	0.52	0.12
47年目	H 61	0.2253	90.0	0.00	0.00	0.52	0.12
48年目	H 62	0.2166	90.0	0.00	0.00	0.52	0.11
49年目	H 63	0.2083	90.0	-31.52	-6.57	0.52	0.11
合計				114.94	179.38	23.03	13.22
単純事業費計				146		23	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 費用の現在価値算定表【残事業】

箇所名:五十崎内子拡幅

維持管理費の単純単価の算出

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				単価(億円)		単価(億円)	
				0.14	1.00	0.14	
				0.14	1.00	0.14	
-9年目	H 24	0.9615	90.0	0.28	0.27	0.00	0.00
-8年目	H 25	0.9246	90.0	0.09	0.08	0.00	0.00
-7年目	H 26	0.8890	90.0	0.09	0.08	0.00	0.00
-6年目	H 27	0.8548	90.0	0.09	0.08	0.00	0.00
-5年目	H 28	0.8219	90.0	0.09	0.07	0.00	0.00
-4年目	H 29	0.7903	90.0	2.33	1.84	0.00	0.00
-3年目	H 30	0.7599	90.0	7.61	5.78	0.00	0.00
-2年目	H 31	0.7307	90.0	10.95	8.00	0.00	0.00
-1年目	H 32	0.7026	90.0	8.44	5.93	0.00	0.00
供用開始年次	H 33	0.6756	90.0	0.00	0.00	0.14	0.09
1年目	H 34	0.6496	90.0	0.00	0.00	0.14	0.09
2年目	H 35	0.6246	90.0	0.00	0.00	0.14	0.09
3年目	H 36	0.6006	90.0	0.00	0.00	0.14	0.08
4年目	H 37	0.5775	90.0	0.00	0.00	0.14	0.08
5年目	H 38	0.5553	90.0	0.00	0.00	0.14	0.08
6年目	H 39	0.5339	90.0	0.00	0.00	0.14	0.07
7年目	H 40	0.5134	90.0	0.00	0.00	0.14	0.07
8年目	H 41	0.4936	90.0	0.00	0.00	0.14	0.07
9年目	H 42	0.4746	90.0	0.00	0.00	0.14	0.07
10年目	H 43	0.4564	90.0	0.00	0.00	0.14	0.06
11年目	H 44	0.4388	90.0	0.00	0.00	0.14	0.06
12年目	H 45	0.4220	90.0	0.00	0.00	0.14	0.06
13年目	H 46	0.4057	90.0	0.00	0.00	0.14	0.06
14年目	H 47	0.3901	90.0	0.00	0.00	0.14	0.05
15年目	H 48	0.3751	90.0	0.00	0.00	0.14	0.05
16年目	H 49	0.3607	90.0	0.00	0.00	0.14	0.05
17年目	H 50	0.3468	90.0	0.00	0.00	0.14	0.05
18年目	H 51	0.3335	90.0	0.00	0.00	0.14	0.05
19年目	H 52	0.3207	90.0	0.00	0.00	0.14	0.04
20年目	H 53	0.3083	90.0	0.00	0.00	0.14	0.04
21年目	H 54	0.2965	90.0	0.00	0.00	0.14	0.04
22年目	H 55	0.2851	90.0	0.00	0.00	0.14	0.04
23年目	H 56	0.2741	90.0	0.00	0.00	0.14	0.04
24年目	H 57	0.2636	90.0	0.00	0.00	0.14	0.04
25年目	H 58	0.2534	90.0	0.00	0.00	0.14	0.04
26年目	H 59	0.2437	90.0	0.00	0.00	0.14	0.03
27年目	H 60	0.2343	90.0	0.00	0.00	0.14	0.03
28年目	H 61	0.2253	90.0	0.00	0.00	0.14	0.03
29年目	H 62	0.2166	90.0	0.00	0.00	0.14	0.03
30年目	H 63	0.2083	90.0	0.00	0.00	0.14	0.03
31年目	H 64	0.2003	90.0	0.00	0.00	0.14	0.03
32年目	H 65	0.1926	90.0	0.00	0.00	0.14	0.03
33年目	H 66	0.1852	90.0	0.00	0.00	0.14	0.03
34年目	H 67	0.1780	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
35年目	H 68	0.1712	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
36年目	H 69	0.1646	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
37年目	H 70	0.1583	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
38年目	H 71	0.1522	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
39年目	H 72	0.1463	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
40年目	H 73	0.1407	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
41年目	H 74	0.1353	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
42年目	H 75	0.1301	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
43年目	H 76	0.1251	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
44年目	H 77	0.1203	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
45年目	H 78	0.1157	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
46年目	H 79	0.1112	90.0	0.00	0.00	0.14	0.02
47年目	H 80	0.1069	90.0	0.00	0.00	0.14	0.01
48年目	H 81	0.1028	90.0	0.00	0.00	0.14	0.01
49年目	H 82	0.0989	90.0	-0.59	-0.06	0.14	0.01
合計				29.38	22.07	7.00	2.11
単純事業費計				30		7	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表【全事業】

箇所名：五十崎内子抜幅

年次	年度 (基準年) H23	総走行台キロの年次別伸び率 (四国ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故損出費用(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 14	1.01358	0.96621	1.02052	1.00085	1.4233	96.6	1.29	0.58	0.35	2.21	3.15	0.04	0.02	-0.03	0.02	0.03	0.06	0.08	2.29	3.26
1年目	H 15	1.01358	0.96621	1.02052	1.00085	1.3686	95.4	1.30	0.56	0.35	2.22	3.04	0.04	0.02	-0.03	0.02	0.03	0.06	0.08	2.30	3.15
2年目	H 16	1.01358	0.96621	1.02052	1.00085	1.3159	94.4	1.32	0.54	0.36	2.23	2.93	0.04	0.02	-0.04	0.02	0.03	0.06	0.08	2.30	3.04
3年目	H 17	1.01358	0.96621	1.02052	1.00085	1.2653	93.2	1.34	0.52	0.37	2.23	2.82	0.04	0.02	-0.04	0.02	0.02	0.06	0.08	2.31	2.92
4年目	H 18	0.99410	0.99015	0.99503	0.99323	1.2167	92.5	2.30	0.93	0.48	3.71	4.51	0.06	0.02	-0.10	-0.02	-0.03	0.09	0.11	3.78	4.59
5年目	H 19	0.99407	0.99005	0.99501	0.99318	1.1699	91.7	2.29	0.92	0.48	3.68	4.31	0.06	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.11	3.76	4.40
6年目	H 20	0.99403	0.98995	0.99498	0.99314	1.1249	91.2	2.27	0.91	0.48	3.66	4.12	0.06	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.10	3.73	4.20
7年目	H 21	0.99399	0.98985	0.99496	0.99309	1.0816	90.0	2.26	0.90	0.47	3.63	3.93	0.06	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.10	3.70	4.01
8年目	H 22	0.99396	0.98975	0.99493	0.99304	1.0400	90.0	2.25	0.89	0.47	3.61	3.75	0.06	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.09	3.68	3.82
9年目	H 23	0.99392	0.98964	0.99491	0.99299	1.0000	90.0	2.23	0.88	0.47	3.58	3.58	0.06	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.09	3.65	3.65
10年目	H 24	0.99388	0.98953	0.99488	0.99294	0.9615	90.0	2.22	0.87	0.47	3.56	3.42	0.06	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.09	3.63	3.49
11年目	H 25	0.99385	0.98942	0.99485	0.99289	0.9246	90.0	2.21	0.86	0.46	3.53	3.27	0.06	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.08	3.60	3.33
12年目	H 26	0.99381	0.98931	0.99483	0.99284	0.8890	90.0	2.19	0.85	0.46	3.51	3.12	0.06	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.08	3.57	3.18
13年目	H 27	0.99377	0.98919	0.99480	0.99279	0.8548	90.0	2.18	0.84	0.46	3.48	2.98	0.05	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.08	3.55	3.04
14年目	H 28	0.99373	0.98908	0.99477	0.99274	0.8219	90.0	2.17	0.83	0.46	3.46	2.84	0.05	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.07	3.52	2.89
15年目	H 29	0.99369	0.98896	0.99475	0.99269	0.7903	90.0	2.15	0.82	0.45	3.43	2.71	0.05	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.07	3.50	2.76
16年目	H 30	0.99365	0.98883	0.99472	0.99263	0.7599	90.0	2.14	0.82	0.45	3.41	2.59	0.05	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.07	3.47	2.64
17年目	H 31	0.99361	0.98871	0.99469	0.99258	0.7307	90.0	2.12	0.81	0.45	3.38	2.47	0.05	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.09	0.06	3.44	2.51
18年目	H 32	0.99357	0.98858	0.99466	0.99252	0.7026	90.0	2.11	0.80	0.45	3.36	2.36	0.05	0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.08	0.06	3.42	2.40
19年目	H 33	0.99514	0.98954	0.99856	0.99416	0.6756	90.0	2.68	1.20	0.88	4.76	3.22	0.07	0.08	-0.02	0.13	0.09	0.08	0.06	4.97	3.37
20年目	H 34	0.99512	0.98942	0.99856	0.99412	0.6496	90.0	2.67	1.19	0.88	4.74	3.08	0.07	0.08	-0.02	0.13	0.08	0.08	0.05	4.94	3.21
21年目	H 35	0.99509	0.98931	0.99856	0.99409	0.6246	90.0	2.65	1.17	0.88	4.71	2.94	0.07	0.08	-0.02	0.12	0.08	0.08	0.05	4.91	3.07
22年目	H 36	0.99507	0.98920	0.99856	0.99406	0.6006	90.0	2.64	1.16	0.88	4.68	2.81	0.07	0.07	-0.02	0.12	0.07	0.08	0.05	4.89	2.93
23年目	H 37	0.99505	0.98908	0.99856	0.99402	0.5775	90.0	2.63	1.15	0.88	4.66	2.69	0.07	0.07	-0.02	0.12	0.07	0.08	0.05	4.86	2.81
24年目	H 38	0.99502	0.98896	0.99855	0.99398	0.5553	90.0	2.61	1.14	0.88	4.63	2.57	0.06	0.07	-0.02	0.12	0.07	0.08	0.04	4.83	2.68
25年目	H 39	0.99500	0.98883	0.99855	0.99395	0.5339	90.0	2.60	1.12	0.88	4.60	2.46	0.06	0.07	-0.02	0.12	0.06	0.08	0.04	4.80	2.56
26年目	H 40	0.99497	0.98871	0.99855	0.99391	0.5134	90.0	2.59	1.11	0.88	4.57	2.35	0.06	0.07	-0.02	0.12	0.06	0.08	0.04	4.77	2.45
27年目	H 41	0.99495	0.98858	0.99855	0.99387	0.4936	90.0	2.57	1.10	0.87	4.55	2.24	0.06	0.07	-0.02	0.12	0.06	0.08	0.04	4.74	2.34
28年目	H 42	0.99492	0.98845	0.99855	0.99384	0.4746	90.0	2.56	1.09	0.87	4.52	2.15	0.06	0.07	-0.02	0.12	0.06	0.08	0.04	4.71	2.25
29年目	H 43	0.99044	0.99323	1.00173	0.99206	0.4564	90.0	2.54	1.08	0.87	4.49	2.05	0.06	0.07	-0.02	0.12	0.05	0.08	0.04	4.68	2.14
30年目	H 44	0.99035	0.99318	1.00173	0.99200	0.4388	90.0	2.51	1.07	0.88	4.46	1.96	0.06	0.07	-0.02	0.11	0.05	0.08	0.03	4.65	2.04
31年目	H 45	0.99025	0.99313	1.00173	0.99193	0.4220	90.0	2.49	1.06	0.88	4.43	1.87	0.06	0.07	-0.02	0.11	0.05	0.08	0.03	4.62	1.95
32年目	H 46	0.99015	0.99309	1.00172	0.99187	0.4057	90.0	2.46	1.06	0.88	4.40	1.78	0.06	0.07	-0.02	0.11	0.05	0.08	0.03	4.59	1.86
33年目	H 47	0.99006	0.99304	1.00172	0.99180	0.3901	90.0	2.44	1.05	0.88	4.37	1.70	0.06	0.07	-0.02	0.11	0.04	0.07	0.03	4.55	1.77
34年目	H 48	0.98996	0.99299	1.00172	0.99173	0.3751	90.0	2.41	1.04	0.88	4.34	1.63	0.06	0.07	-0.02	0.11	0.04	0.07	0.03	4.52	1.70
35年目	H 49	0.98986	0.99294	1.00171	0.99167	0.3607	90.0	2.39	1.03	0.88	4.31	1.55	0.06	0.07	-0.02	0.11	0.04	0.07	0.03	4.49	1.62
36年目	H 50	0.98975	0.99289	1.00171	0.99160	0.3468	90.0	2.37	1.03	0.88	4.28	1.48	0.06	0.07	-0.02	0.11	0.04	0.07	0.03	4.46	1.55
37年目	H 51	0.98965	0.99284	1.00171	0.99152	0.3335	90.0	2.34	1.02	0.89	4.25	1.42	0.06	0.07	-0.02	0.11	0.04	0.07	0.02	4.43	1.48
38年目	H 52	0.98954	0.99279	1.00170	0.99145	0.3207	90.0	2.32	1.01	0.89	4.22	1.35	0.06	0.06	-0.02	0.11	0.03	0.07	0.02	4.39	1.40
39年目	H 53	0.98943	0.99274	1.00170	0.99138	0.3083	90.0	2.29	1.00	0.89	4.19	1.29	0.06	0.06	-0.02	0.10	0.03	0.07	0.02	4.36	1.34
40年目	H 54	0.98931	0.99268	1.00170	0.99130	0.2965	90.0	2.27	1.00	0.89	4.16	1.23	0.06	0.06	-0.02	0.10	0.03	0.07	0.02	4.33	1.28
41年目	H 55	0.98920	0.99263	1.00170	0.99123	0.2851	90.0	2.24	0.99	0.89	4.13	1.18	0.06	0.06	-0.02	0.10	0.03	0.07	0.02	4.30	1.23
42年目	H 56	0.98908	0.99257	1.00169	0.99115	0.2741	90.0	2.22	0.98	0.89	4.10	1.12	0.06	0.06	-0.02	0.10	0.03	0.07	0.02	4.27	1.17
43年目	H 57	0.98896	0.99252	1.00169	0.99107	0.2636	90.0	2.19	0.98	0.90	4.07	1.07	0.05	0.06	-0.02	0.10	0.03	0.07	0.02	4.23	1.12
44年目	H 58	0.98884	0.99246	1.00169	0.99099	0.2534	90.0	2.17	0.97	0.90	4.03	1.02	0.05	0.06	-0.02	0.10	0.02	0.07	0.02	4.20	1.06
45年目	H 59	0.98871	0.99240	1.00168	0.99091	0.2437	90.0	2.15	0.96	0.90	4.00	0.98	0.05	0.06	-0.02	0.10	0.02	0.07	0.02	4.17	1.02
46年目	H 60	0.98858	0.99235	1.00168	0.99082	0.2343	90.0	2.12	0.95	0.90	3.97	0.93	0.05	0.06	-0.02	0.10	0.02	0.07	0.02	4.14	0.97
47年目	H 61	0.98845	0.99229	1.00168	0.99074	0.2253	90.0	2.10	0.95	0.90	3.94	0.89	0.05	0.06	-0.02	0.10	0.02	0.07	0.01	4.11	0.92
48年目	H 62	0.98831	0.99223	1.00168	0.99065	0.2166	90.0	2.07	0.94	0.90	3.91	0.85	0.05	0.06	-0.02	0.09	0.02	0.07	0.01	4.07	0.88
49年目	H 63	0.98843	0.99274	1.00170	0.99138	0.2083	90.0	2.05	0.93	0.90	3.89	0.81	0.05	0.06	-0.02	0.09	0.02	0.06	0.01	4.04	0.84
合計								112.70	47.67	35.85	196.22	116.57	2.83	2.49	-2.16	3.16	1.20	3.86	2.52	203.24	120.29



## 便益の現在価値算定表【残事業】

箇所名:五十崎内子拡幅

年次	年度 (基準年) H23	総走行台キロの年次別伸び率 (四国ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故損出費用(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H33	0.99514	0.98954	0.99856	0.99416	0.6756	90.0	0.58	0.41	0.44	1.43	0.96	0.01	0.06	0.08	0.15	0.10	0.00	0.00	1.57	1.06
1年目	H34	0.99512	0.98942	0.99856	0.99412	0.6496	90.0	0.58	0.41	0.44	1.42	0.92	0.01	0.06	0.08	0.15	0.10	0.00	0.00	1.57	1.02
2年目	H35	0.99509	0.98931	0.99856	0.99409	0.6246	90.0	0.57	0.40	0.44	1.41	0.88	0.01	0.05	0.08	0.15	0.09	0.00	0.00	1.56	0.97
3年目	H36	0.99507	0.98920	0.99856	0.99406	0.6006	90.0	0.57	0.40	0.44	1.40	0.84	0.01	0.05	0.08	0.15	0.09	0.00	0.00	1.55	0.93
4年目	H37	0.99505	0.98908	0.99856	0.99402	0.5775	90.0	0.57	0.39	0.43	1.40	0.81	0.01	0.05	0.08	0.15	0.08	0.00	0.00	1.54	0.89
5年目	H38	0.99502	0.98896	0.99855	0.99398	0.5553	90.0	0.56	0.39	0.43	1.39	0.77	0.01	0.05	0.08	0.14	0.08	0.00	0.00	1.53	0.85
6年目	H39	0.99500	0.98883	0.99855	0.99395	0.5339	90.0	0.56	0.39	0.43	1.38	0.74	0.01	0.05	0.08	0.14	0.08	0.00	0.00	1.52	0.82
7年目	H40	0.99497	0.98871	0.99855	0.99391	0.5134	90.0	0.56	0.38	0.43	1.37	0.70	0.01	0.05	0.08	0.14	0.07	0.00	0.00	1.51	0.77
8年目	H41	0.99495	0.98858	0.99855	0.99387	0.4936	90.0	0.56	0.38	0.43	1.37	0.67	0.01	0.05	0.08	0.14	0.07	0.00	0.00	1.51	0.74
9年目	H42	0.99492	0.98845	0.99855	0.99384	0.4746	90.0	0.55	0.37	0.43	1.36	0.64	0.01	0.05	0.08	0.14	0.07	0.00	0.00	1.50	0.71
10年目	H43	0.99044	0.99323	1.00173	0.99206	0.4564	90.0	0.55	0.37	0.43	1.35	0.62	0.01	0.05	0.08	0.14	0.06	0.00	0.00	1.49	0.68
11年目	H44	0.99035	0.99318	1.00173	0.99200	0.4388	90.0	0.54	0.37	0.43	1.34	0.59	0.01	0.05	0.08	0.14	0.06	0.00	0.00	1.48	0.65
12年目	H45	0.99025	0.99313	1.00173	0.99193	0.4220	90.0	0.54	0.36	0.43	1.34	0.56	0.01	0.05	0.08	0.14	0.06	0.00	0.00	1.47	0.62
13年目	H46	0.99015	0.99309	1.00172	0.99187	0.4057	90.0	0.53	0.36	0.43	1.33	0.54	0.01	0.05	0.08	0.14	0.06	0.00	0.00	1.47	0.60
14年目	H47	0.99006	0.99304	1.00172	0.99180	0.3901	90.0	0.53	0.36	0.44	1.32	0.52	0.01	0.05	0.08	0.14	0.05	0.00	0.00	1.46	0.57
15年目	H48	0.98996	0.99299	1.00172	0.99173	0.3751	90.0	0.52	0.36	0.44	1.31	0.49	0.01	0.05	0.08	0.14	0.05	0.00	0.00	1.45	0.54
16年目	H49	0.98986	0.99294	1.00171	0.99167	0.3607	90.0	0.52	0.35	0.44	1.31	0.47	0.01	0.05	0.08	0.14	0.05	0.00	0.00	1.45	0.52
17年目	H50	0.98975	0.99289	1.00171	0.99160	0.3468	90.0	0.51	0.35	0.44	1.30	0.45	0.01	0.05	0.08	0.14	0.05	0.00	0.00	1.44	0.50
18年目	H51	0.98965	0.99284	1.00171	0.99152	0.3335	90.0	0.51	0.35	0.44	1.29	0.43	0.01	0.05	0.08	0.14	0.05	0.00	0.00	1.43	0.48
19年目	H52	0.98954	0.99279	1.00170	0.99145	0.3207	90.0	0.50	0.35	0.44	1.29	0.41	0.01	0.05	0.08	0.14	0.04	0.00	0.00	1.42	0.45
20年目	H53	0.98943	0.99274	1.00170	0.99138	0.3083	90.0	0.50	0.34	0.44	1.28	0.39	0.01	0.05	0.08	0.14	0.04	0.00	0.00	1.42	0.43
21年目	H54	0.98931	0.99268	1.00170	0.99130	0.2965	90.0	0.49	0.34	0.44	1.27	0.38	0.01	0.05	0.08	0.14	0.04	0.00	0.00	1.41	0.42
22年目	H55	0.98920	0.99263	1.00170	0.99123	0.2851	90.0	0.48	0.34	0.44	1.27	0.36	0.01	0.05	0.08	0.14	0.04	0.00	0.00	1.40	0.40
23年目	H56	0.98908	0.99257	1.00169	0.99115	0.2741	90.0	0.48	0.34	0.44	1.26	0.34	0.01	0.05	0.08	0.14	0.04	0.00	0.00	1.39	0.38
24年目	H57	0.98896	0.99252	1.00169	0.99107	0.2636	90.0	0.47	0.33	0.44	1.25	0.33	0.01	0.05	0.08	0.14	0.04	0.00	0.00	1.39	0.37
25年目	H58	0.98884	0.99246	1.00169	0.99099	0.2534	90.0	0.47	0.33	0.44	1.24	0.32	0.01	0.04	0.08	0.14	0.03	0.00	0.00	1.38	0.35
26年目	H59	0.98871	0.99240	1.00168	0.99091	0.2437	90.0	0.46	0.33	0.44	1.24	0.30	0.01	0.04	0.08	0.14	0.03	0.00	0.00	1.37	0.33
27年目	H60	0.98858	0.99235	1.00168	0.99082	0.2343	90.0	0.46	0.33	0.45	1.23	0.29	0.01	0.04	0.08	0.14	0.03	0.00	0.00	1.36	0.32
28年目	H61	0.98845	0.99229	1.00168	0.99074	0.2253	90.0	0.45	0.32	0.45	1.22	0.28	0.01	0.04	0.08	0.14	0.03	0.00	0.00	1.36	0.31
29年目	H62	0.98831	0.99223	1.00168	0.99065	0.2166	90.0	0.45	0.32	0.45	1.22	0.26	0.01	0.04	0.08	0.14	0.03	0.00	0.00	1.35	0.29
30年目	H63	0.98843	0.99274	1.00170	0.99138	0.2083	90.0	0.44	0.32	0.45	1.21	0.25	0.01	0.04	0.08	0.13	0.03	0.00	0.00	1.34	0.28
31年目	H64	0.98931	0.99268	1.00170	0.99130	0.2003	90.0	0.44	0.32	0.45	1.20	0.24	0.01	0.04	0.08	0.13	0.03	0.00	0.00	1.34	0.27
32年目	H65	0.98920	0.99263	1.00170	0.99123	0.1926	90.0	0.43	0.31	0.45	1.20	0.23	0.01	0.04	0.08	0.13	0.03	0.00	0.00	1.33	0.26
33年目	H66	0.98908	0.99257	1.00169	0.99115	0.1852	90.0	0.43	0.31	0.45	1.19	0.22	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.32	0.24
34年目	H67	0.98896	0.99252	1.00169	0.99107	0.1780	90.0	0.42	0.31	0.45	1.18	0.21	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.32	0.23
35年目	H68	0.98884	0.99246	1.00169	0.99099	0.1712	90.0	0.42	0.31	0.45	1.18	0.20	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.31	0.22
36年目	H69	0.98871	0.99240	1.00168	0.99091	0.1646	90.0	0.41	0.31	0.45	1.17	0.19	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.30	0.21
37年目	H70	0.98858	0.99235	1.00168	0.99082	0.1583	90.0	0.41	0.30	0.45	1.17	0.18	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.30	0.20
38年目	H71	0.98845	0.99229	1.00168	0.99074	0.1522	90.0	0.41	0.30	0.45	1.16	0.18	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.29	0.20
39年目	H72	0.98831	0.99223	1.00168	0.99065	0.1463	90.0	0.40	0.30	0.45	1.15	0.17	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.28	0.19
40年目	H73	0.98818	0.99217	1.00167	0.99056	0.1407	90.0	0.40	0.30	0.46	1.15	0.16	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.28	0.18
41年目	H74	0.98803	0.99211	1.00167	0.99047	0.1353	90.0	0.39	0.29	0.46	1.14	0.15	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.27	0.17
42年目	H75	0.98789	0.99204	1.00167	0.99038	0.1301	90.0	0.39	0.29	0.46	1.13	0.15	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.26	0.17
43年目	H76	0.98774	0.99198	1.00167	0.99029	0.1251	90.0	0.38	0.29	0.46	1.13	0.14	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.26	0.16
44年目	H77	0.98759	0.99191	1.00166	0.99019	0.1203	90.0	0.38	0.29	0.46	1.12	0.13	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.25	0.15
45年目	H78	0.98743	0.99185	1.00166	0.99010	0.1157	90.0	0.37	0.28	0.46	1.12	0.13	0.01	0.04	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	1.24	0.15
46年目	H79	0.98727	0.99178	1.00166	0.99000	0.1112	90.0	0.37	0.28	0.46	1.11	0.12	0.01	0.04	0.08	0.13	0.01	0.00	0.00	1.24	0.13
47年目	H80	0.98711	0.99171	1.00165	0.98990	0.1069	90.0	0.36	0.28	0.46	1.10	0.12	0.01	0.04	0.08	0.13	0.01	0.00	0.00	1.23	0.13
48年目	H81	0.98694	0.99164	1.00165	0.98979	0.1028	90.0	0.36	0.28	0.46	1.10	0.11	0.01	0.04	0.08	0.13	0.01	0.00	0.00	1.22	0.12
49年目	H82	0.98677	0.99157	1.00165	0.98969	0.0989	90.0	0.35	0.27	0.46	1.09	0.11	0.01	0.04	0.08	0.13	0.01	0.00	0.00	1.22	0.12
合計								23.58	16.77	22.23	62.58	19.65	0.56	2.27	4.03	6.86	2.10	0.00	0.00	69.35	21.75