



国土交通省 関東地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau

平成27年5月15日(金)

関東地方整備局道路部

記者発表資料

平成27年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るため、平成27年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを公表いたします。

国道16号入間狭山拡幅等の現在の開通予定や東関東自動車道水戸線(潮来～鉾田)等の平成27年度の主な進捗について、お知らせいたします。

※関東地方整備局ホームページでご覧になれます。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ
刀水クラブ、埼玉県政記者クラブ、千葉県政記者会、都庁記者クラブ
神奈川県政記者クラブ、山梨県政記者クラブ、長野県庁会見場
長野市政記者クラブ、長野市政記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 048-600-1341
道路部 道路計画第一課 課長補佐 いがらし かずお 五十嵐 一夫 (内線4212)


新たに開通の見通しを公表する事業等

地域の混雑緩和や安全性の向上の観点から必要な事業を促進

- ① 都心近郊を環状に結ぶ国道16号は、^{いるまさやま}入間狭山拡幅の平成29年度完成により、計画されているバイパス区間が全て4車線化
- ② 国道18号野尻IC関連^{しなのまちふるま}(信濃町古間)は平成29年度に線形改良が完成し、冬期における安全かつ円滑な交通流を確保

なお、事業に一定の進捗が見られた箇所について、新たなステップ（工事・用地買収・設計等）に進む

- ③ 東関東自動車道水戸線^{いたこ ほこた}(潮来～^{いたこ なめがた ほこた}銚田)は、早期開通に向け、潮来、行方、銚田地区において工事に着手



平成27年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

<開通の見通し>

- 用地取得に一定の進捗が見られるなど、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った事業について、平成 27 年度予算を踏まえた開通の見通しをお知らせいたします。
- 開通の見通しは、標準的な工程を想定した場合の目安であり、今後の予算状況や施工上の条件変化等により、変更がありますので留意ください。

開通予定	路線名	箇所名	事業規模	段階
27年度	国道468号	首都圏中央連絡自動車道 (桶川北本IC～白岡菖蒲IC)	10.8キロ	工事
27年度※	国道468号	首都圏中央連絡自動車道 (境古河IC～つくば中央IC)	28.4キロ	工事
27年 6月7日	国道468号	首都圏中央連絡自動車道 (神崎IC～大栄JCT)	9.7キロ	工事
27年度	国道16号	保土ヶ谷バイパスⅡ期 (町田市)	2.1キロ	工事
27年度	国道17号	上尾道路 (さいたま市～桶川市)	11.0キロ	工事
27年度	国道18号	高崎安中拡幅 (安中市(久芳橋))	0.2キロ	工事
27年度	国道19号	松本拡幅 (松本市渚)	0.4キロ	工事

※ 土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合

開通予定	路線名	箇所名	事業規模	段階
27年度	国道357号	東京湾岸道路 (神奈川県区間(本牧地区))	2.3キロ	工事
27年度	国道357号	東京湾岸道路 (東京港トンネル(海側))	1.9キロ	工事
27年度	国道357号	東京湾岸道路 (千葉県区間(船橋市))	0.8キロ	工事
27年度	国道357号	湾岸千葉地区改良 (千葉市中央区～千葉市美浜区)	5.6キロ	工事
28年度	国道4号	古河小山バイパス (古河市)	3.8キロ	工事
28年度	国道6号	土浦バイパス (土浦市中～土浦市中貫)	5.9キロ	工事
28年度	国道16号	八王子拡幅 (八王子市中野上町 ～八王子市中野山王)	1.0キロ	工事
28年度	国道16号	八王子～瑞穂拡幅 (昭島市拝島町～福生市熊川)	1.7キロ	工事
28年度	国道17号	上武道路 (前橋市上細井町 ～前橋市田口町)	3.5キロ	工事
29年度	中部横断 自動車道	中部横断自動車道 (〔仮称〕富沢IC～〔仮称〕六郷IC)	28.3キロ	工事

開通予定	路線名	箇所名	事業規模	段階
29年度	中部横断自動車道	中部横断自動車道 ((仮称)八千穂IC~佐久南IC)	14.6キロ	工事
29年度★	国道16号	入間狭山拡幅 (入間市河原町~入間市黒須)	0.4キロ	工事
29年度★	国道18号	野尻IC関連 (信濃町古間)	1.0キロ	工事
29年度	国道20号	下諏訪岡谷バイパス (岡谷市今井)	0.8キロ	工事
29年度	国道298号	東京外かく環状道路 (千葉県区間)	11.4キロ	工事
30年度	国道20号	大月バイパス (大月市大月二丁目 ~大月市大月町花咲)	1.5キロ	工事
30年度	国道357号	東京湾岸道路 (東京港トンネル(山側))	1.9キロ	工事
30年度	国道464号	北千葉道路 (成田市船形~成田市押畑)	3.8キロ	工事
32年度※	国道468号	首都圏中央連絡自動車道 (釜利谷JCT~(仮称)戸塚IC)	8.9キロ	工事
32年度※	国道468号	首都圏中央連絡自動車道 ((仮称)栄IC・JCT~藤沢IC)	7.5キロ	工事

★ 新たな公表箇所

※ 土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合

(参考) 開通未公表箇所の課題等

- 用地取得に一定の進捗が見られるものの、課題等により、開通見通しが確定していない主な箇所は以下の通りです。
- 今後の課題解消等により、開通見通しが明らかになった場合には、随時公表いたします。

路線名	箇所名	事業規模	主な課題等	段階
国道6号	千代田石岡バイパス (かすみがうら市市川 ～石岡市東大橋)	5.8キロ	用地取得に関する調整等 埋蔵文化財調査に関する調整等	工事
国道18号	長野東バイパス (長野市北長池 ～長野市柳原)	2.8キロ	用地取得に関する調整等	工事
国道20号	八王子南バイパス (八王子市片倉町 ～八王子市館町)	5.0キロ	用地取得に関する調整等 埋蔵文化財調査に関する調整等	工事
国道246号	厚木秦野道路 (伊勢原市西富岡 ～伊勢原市善波)	4.8キロ	埋蔵文化財調査の体制強化	用地

<平成 27 年度の主な進捗箇所>

【工事着手】

路線名	箇所名	事業規模
東関東自動車道 水戸線	東関東自動車道水戸線 (潮来IC～(仮称)鉾田IC)	30.9キロ

【用地買収着手】

路線名	箇所名	事業規模
国道6号	日立バイパス(Ⅱ期) (日立市国分町～日立市旭町)	3.0キロ
国道17号	上尾道路(Ⅱ期) (北本市石戸宿～鴻巣市箕田)	9.1キロ

<道路事業のプロセス>

