

平成 27 年 5 月 15 日

## 平成 27 年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るため、平成 27 年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを別紙のとおり公表いたします。

平成 27 年度に新たなステップに進む箇所

### 【用地買収着手】

➤ 国道 7 号 あさひあつみ 朝日温海道路 [新潟県]

### 【橋梁工事着手】

➤ 国道 41 号 いのたににれはら 猪谷榆原道路 [富山県]

・「猪谷橋(仮称)」の橋梁本体工事(橋脚)に着手します

➤ 国道 359 号 となみひがし 砺波東バイパス [富山県]

・「いかるぎの大橋(仮称)」の橋梁本体工事(橋脚)に着手します

### 【同時発表記者クラブ】

新潟県政記者クラブ、新潟県政記者クラブ、富山県政記者クラブ、  
石川県政記者クラブ

< 問い合わせ先 >

国土交通省 北陸地方整備局

道路部 道路計画課長 掛井 孝俊

T E L : 025-280-8880 (代表)

F A X : 025-370-6741

平成27年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

<開通の見通し>

- 用地取得に一定の進捗が見られるなど、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った事業について、平成27年度予算を踏まえた開通の見通しをお知らせいたします。

なお、本開通の見通しは、標準的な工程を想定した場合の目安であり、今後の予算状況や施工上の条件変化等により、変更がありますので留意ください。

開通予定	路線名	箇所名	事業規模	段階
27年度	国道7号	新発田拡幅 (中曽根町～小舟町)	0.9キロ	工事
27年度	国道8号	魚津滑川バイパス (佐伯～大掛)	2.3キロ	工事
27年度	国道8号	富山高岡バイパス (坂東交差点立体化)	1.1キロ	工事
27年度	国道8号	加賀拡幅 (松山町～加茂町)	2.5キロ	工事
27年度	国道17号	六日町バイパス (小栗山)	0.7キロ	工事
28年度	国道8号	糸魚川地区橋梁架替 (歌高架橋)	1.0キロ	工事
29年度	国道159号	金沢東部環状道路 (神谷内町～東長江町)	1.8キロ	工事
29年度	国道253号	八箇峠道路 (八箇～野田)	6.6キロ	工事
30年度	国道8号	白根バイパス (保坂～鱒瀨)	2.0キロ	工事
30年度	国道253号	上越三和道路 (寺～鶴町)	3.0キロ	工事

:用地取得にあたり当初の予定より時間を要する物件が判明したことから、一部区間で開通が遅延となる見込み

(参考) 開通未公表箇所の課題等

- 用地取得に一定の進捗が見られるものの、課題等により、開通見通しが確定していない主な箇所は以下の通りです。
- 今後の課題解消等により、開通見通しが明らかになった場合には、随時公表いたします。

路線名	箇所名	事業規模	主な課題等	段階
国道8号	柏崎バイパス (東原町～苅目) (城東～鯨波)	6.6キロ	埋蔵文化財調査に関する調整等	工事
国道8号	直江津バイパス (三ツ屋～下源入)	1.5キロ	用地取得に関する調整等	用地買収
国道8号	小松バイパス (大長野町～八幡) (津波倉町～箱宮町)	8.3キロ	他区間の整備による交通状況の変化を踏まえた整備時期の調整等	工事
国道17号	六日町バイパス (余川)	0.8キロ	埋蔵文化財調査に関する調整等	用地買収
国道18号	上新バイパス (寺町～岡原)	2.5キロ	関係機関との調整等	工事
国道49号	水原バイパス	8.1キロ	埋蔵文化財調査に関する調整等	工事
国道113号	鷹ノ巣道路 (下川口～大内淵)	1.8キロ	用地取得に関する調整等	用地買収
国道159号	金沢東部環状道路 (梅田町～神谷内町)	3.9キロ	他区間の整備による交通状況の変化を踏まえた整備時期の調整等	工事
国道253号	上越三和道路 (鶴町～本郷)	4.0キロ	埋蔵文化財調査に関する調整等	工事
国道289号	八十里越	11.8キロ	大規模構造物に関する技術的検討等	工事
国道 41号	猪谷楡原道路	1.6キロ	大規模構造物に関する技術的検討等	工事
国道359号	砺波東バイパス (梅檀野芹谷～頼成)	1.6キロ	埋蔵文化財調査に関する調整等	工事

## 平成27年度の主な進捗箇所

### 【平成27年度に新たに用地買収着手】


路線名	箇所名	事業規模
国道7号	朝日温海道路	40.8キロ

### 【平成27年度に新たに橋梁工事に着手する箇所】

路線名	箇所名	事業規模
国道41号	猪谷楡原道路	1.6キロ
国道359号	砺波東バイパス	1.6キロ


## <道路事業の流れ>

### 道路事業の流れ



# 新たなステップに進む事業

国道7号<sup>あさひあつみ</sup>朝日温海道路において、用地買収に着手  
国道41号<sup>いのたににれはら</sup>猪谷榆原道路において、橋梁工事に着手  
国道359号<sup>となみひがし</sup>砺波東バイパスにおいて、橋梁工事に着手



国道7号<sup>あさひあつみ</sup> 朝日温海道路  
用地買収に着手

国道359号<sup>となみひがし</sup> 砺波東バイパス  
橋梁工事に着手

国道41号<sup>いのたににれはら</sup> 猪谷榆原道路  
橋梁工事に着手

石川県

富山県

新潟県