

今後のスケジュールについて

自律移動支援プロジェクト プロジェクトのスケジュール

	平成17年度				平成18年度	平成19年度以降
	12	H18 1	2	3		
委員会開催	第4回推進委員会 (H17.12.6)	第2回場所情報検討委員会 第1回セキュリティーポリシー 検討委員会(仮称)			第5回推進委員会	
技術仕様書策定	内容・詳細項目の検討		仕様書策定		仕様書の更新	
実証実験	モニター調査 機器の通信確認等				既存の環境を活かした展開	
関連事項	TRONSHOW2006 (東京国際フォーラム) (H17.12.14～16)	ゆきなび あおもりプロジェクト		神戸空港開港 (H18.2.16)(予定) 神戸空港 ユビキタス実証実験	地方自治体等と連携した、試験的展開	



