

プロジェクトの実施状況

自律移動支援プロジェクト プロジェクトの実施状況 (H17.11～)

| | 平成17年度 | | | | | 平成18年度以降 |
|-------------|-----------------------------------|--|--|---|--|-----------------------|
| | H17 11 | 12 | H18 1 | 2 | 3 | |
| 委員会 開催 | | ○第4回(H17.12.6) ・実証実験の報告 ・技術仕様の作成状況 | | ○第1回セキュリティ ポリシー検討専門委員会 (H18.2.10) | ●第5回 ○第2回場所情報 検討専門委員会(H18.3.7) | 試験的展開 |
| 技術仕様の 策定 | | 内容・詳細項目の検討 | | 技術仕様の策定 | | |
| 実証実験 | | 神戸実証実験 モニター調査 | | ●神戸空港 ユビキタス 実証実験 (H18.3.13～19) | | |
| | | 神戸実証実験 機器の通信確認等 | | | | |
| | | | | | | |
| 関連事項 | ○東京都ICタグ実証実験 (H17.10.13～11.30) | ○TRONSHOW2006 (東京国際フォーラム) (H17.12.14～16) | ○ゆきナビ あおもりプロジェクト (H18.1.25～2.20) | ○外国人旅行者へのユビキタス 観光ガイドサービスの実証実験 (H18.1.27～2.28) | ○熊本でのシンポジウム (H18.1.12) | ○神戸空港開港 (H18.2.16) |