

自律移動支援プロジェクトの実施状況

自律移動支援プロジェクト プロジェクトの実施状況

		平成16年度	平成17年度	平成18年度			
	H16 3	4～3	4～3	4～6	7～9	10～12	H19 1～3
委員会 開催	○第1回 (H16.3.24)	○第2回 (H16.6.18)	○第3回 (H17.3.17)	○第4回 (H17.12.6)	○第5回 (H18.3.22)		第6回推進委員会● (H19.3.30)
		○第1回 (H17.2.15)		○第2回場所情報検討 専門委員会(H18.3.7)			
技術仕様等の 策定			技術仕様書案の策定○				技術仕様書案の改善・更新●
セキュリティの 検討			○第1回 (H18.2.10)	○第2回 (H18.4.21)	○第3回 (H18.8.25)	○第4回 (H18.12.22)	第5回セキュリティポリシー 検討専門委員会(H19.3.8)
							情報セキュリティガイドライン案の策定●
実証実験	○神戸(H16.9.30) プレ実証実験開始式	コンテンツなど関係者による確認 開始式 実証実験	○神戸実証実験 ○神戸空港ユビキタス実証実験 ○愛知万博公開実験(瀬戸会場) ○東京都ICタグ実証実験 ○ゆきナビあおもりプロジェクト	モニター調査、機器の通信確認等	○静岡おもいやり ナビ実証実験 ○奈良自律移動 支援プロジェクト ○熊野古道 ナビプロジェクト	○ゆきナビあおもり プロジェクト ○東京都ICタグ実証実験 ○堺市自律移動支援 プロジェクト ○神戸自律移動支援 プロジェクト ○くまもと安心移動ナビ・ プロジェクト	
							試験的展開

自律移動支援プロジェクト 平成18年度 試験的展開の取り組み箇所

