

近畿圏整備部会等の今後のスケジュールについて（想定）

＜今後のスケジュール＞

時期	近畿圏整備部会等 3 部会	大都市圏制度調査専門委員会
12/16	・ 本審：3部会設置決定	
H18.2 ～ 3	・ 3部会それぞれ開催（第1回） （首：整備計画、近・中：建設計画の方向性について審議） ・ 専門委員会設置決定	
H18.3		・ 第1回専門委員会開催 （以後月1回程度）
H18.5	・ 3部会それぞれ開催（第2回） （首：整備計画、近・中：建設計画について審議）	
H18 年度 前半	・ 本審：圏域決定 （首：整備計画、近・中：建設計画の同意について本審付議）	
H18.9	・ 3部会開催 （専門委員会中間とりまとめ報告）	↓ ・ 専門委員会中間とりまとめ
H18 秋頃	・ 計画部会：全国計画中間とりまとめ	
H19.6 （概算要求前）	・ 3部会開催 （専門委員会とりまとめ報告）	↓ ・ 専門委員会とりまとめ （概算要求前）
H19 中頃	・ 本審：全国計画閣議決定	
H20.1		・ 法案提出（予定）