

本勉強会の今後の進め方(案)

2月6日(月)

第1回勉強会

- ・検討テーマとそれぞれの現状と課題について確認
- ・テーマ毎の検討体制と、次回の報告内容の決定

2月下旬
～3月中

先行調査ヒアリング(国土技術政策総合研究所、都市再生機構等)
改修事例の現地視察

4月

第2回勉強会

- ・各テーマの担当委員より、各性能の改修技術の効果、工法の特長、課題、技術的限界等について報告
- ・改修の推進方策、団地の再生について問題提起

5月

第3回勉強会

- ・各改修技術の体系的整理と論点整理
- ・複数の改修の一体的実施、団地再生(改修)の検討

6月

第4回勉強会

- ・複数の改修実施等推進方策、団地再生等の論点整理

7月

第5回勉強会

- ・全体のとりまとめ