

タクシーWGの作業および今後の実施内容

区分→		アンケート/ヒアリング調査		ハイエース・キャラバン・ コンピュータークラス	一般UDタクシー
		市場動向把握		普及すべき改造のあり方の策定	車両イメージ案の策定
6/6	第2回 検討会	—	調査内容の説明	現状の説明と今後の取組み予定の紹介	現状の説明と今後の取組み予定の紹介
7/31	—	第1回WG	調査内容の検討	H19改善要望項目に対するメーカーの見解に対して意見交換	ガイドラインの望ましい内容の項目に対するメーカーの見解に対して意見交換
8/28	—	第2回WG	進捗状況報告	ベース車両の選定基準案の提示	論点について深彫りした意見交換
10/21	—	第3回WG	調査結果の速報	ベース車両の決定と、車両改造イメージ案の絞込み	車両イメージ案を作成する際に抑えておきたい論点の整理
11/11	第2回 検討会	—	調査結果のサマリ報告	車両改造イメージの検討状況について報告	車両イメージ案の検討状況の報告
12月初旬	—	第4回WG	—	車両試作の検討	車両イメージ案作成について意見交換
2月	—	第5回WG	調査結果の追加報告	試作車両の完成予定、標準仕様の見直し、普及目標の検討など	検討結果報告、標準仕様の見直し、普及目標の検討など
3月上旬	第3回 検討会	—	まとめ	まとめ	まとめ
次年度以降	—	—	—	試作車両による評価	車両の試作