羽田空港跡地に関するこれまでの経過と今後の進め方

平 成 (平成19年3月) 羽田空港跡地の範囲と面積の合意 18 協議会 ・羽田空港跡地利用の検討に当たっての基本的な視点の確認 年 度 国土交通省 東京都 有識者 (平成19年10月) ·跡地利用基本計画(素案) 大 田 区 委員会 協議会 平 の合意 による による 成 羽田空港跡地 指導 19 に関する 助言 年 共同調査 度 (平成20年3月) 跡地利用基本計画の合意 協議会 跡地利用の具体化に向けた課題の整理 平 羽田空港跡地利用OTA基本プラン 成 (大田区) 20 年 (平成21年3月) 度 ・跡地利用の事業化に向けた検討の進め方の確認 協議会 平 ・土地利用の具体化、基盤整備のあり方等の検討 成 21 5 22 平成22年10月 跡地まちづくり推進計画 年 新滑走路・国際線ターミナル (仮称)のとりまとめ 度 の供用開始 平 成 23 年 度 〇基盤整備着手 以 跡地利用の事業化 赂 〇土地処分:事業実施