

## タクシーWGの作業および今後の実施内容

区分→			アンケート/ヒアリング調査	ハイエース・キャラバンクラスの乗合タクシー	一般UDタクシー
目標→			市場動向把握	普及すべき改造のあり方の策定	車両イメージ案の策定
6/6	第1回 検討会	—	調査内容の説明	現状の説明と今後の取り組み予定の紹介	現状の説明と今後の取り組み予定の紹介
7/31	—	第1回 WG	調査内容の検討	H19改善要望項目に対するメーカーの見解に対して意見交換	ガイドラインの望ましい内容の項目に対するメーカーの見解に対して意見交換
8/28	—	第2回 WG	進捗状況報告	ベース車両の選定基準案の提示	論点について深彫りした意見交換
10/21	—	第3回 WG	調査結果の速報	ベース車両の決定と、車両改造イメージ案の絞込み	車両イメージ案を作成する際に抑えておきたい論点の整理
11/11	第2回 検討会	—	調査結果のサマリ報告	車両改造イメージの検討状況について報告	車両イメージ案の検討状況の報告
12/16	—	第4回 WG	調査結果のサマリ報告	車両試作の検討	車両イメージ案作成のための仕様について意見交換
2/13	—	品評会	右記のための調査	標準仕様の検討	評価項目の絞込み
3/4	—	第5回 WG	調査結果の追加報告	試作車両品評会の結果報告、標準仕様の検討	モック品評会の結果報告、評価項目の検討
3/18	第3回 検討会	—	まとめ	まとめ	まとめ
次年度以降	—	—	—	主に、試作車両による評価	主に、車両の試作