

資料－5 今後のスケジュール

		本省	研究所	沿岸センター
		・検討会とWGの役割分担調整		
		・できるところからドラフトの執筆(入り口論、液状化、漂流物、など)	・左記ドラフトのチェック(第三回WGまで) 入り口論 →浅井室長 液状化 →小濱TL 漂流物 →下迫領域長、富田副C長、加藤TL	
6月27日	検討会	・検討会とWGの役割分担について、検討会で説明		・検討会の開催
7月第2週	第三回WG	<ul style="list-style-type: none"> ・PC製避難タワーの紹介(ピーエス三菱) ・海防課での検討内容 ・ガイドライン目次の確認(清宮先生案をたたき台。検討会で示した役割分担を反映させて、修正) ・執筆の方向の確認(波力、その他、についてどこまで詳細に書くか) ・今後のスケジュールについて 		・WG開催
		・港湾で避難施設になり得る、なり得ない施設の整理方法についての打合せ		・港湾で避難施設になり得る、なり得ない施設の整理方法についての打合せ
		・残りドラフトの執筆(波力、その他)	・左記ドラフトのチェック(第四回WGまで) 波力 →下迫領域長、富田副C長	
		・右記分析結果(途中)のチェック		・港湾で避難施設になり得る、なり得ない施設の分析
8月中旬	第四回WG	<ul style="list-style-type: none"> ・ガイドライン目次修正案の確認(清宮先生案をたたき台。検討会で示した役割分担を反映させて、修正) ・前回ドラフト(入り口論、液状化、漂流物、など)の要確認事項の確認 ・ドラフトの確認(入り口論、液状化、漂流物、波力、その他、など) ・港湾で避難施設になり得る、なり得ない施設案提示 		・WG開催
		・ガイドライン修正		・関連資料作成
9月中旬	最終WG	・確認		
9月末		・0版公表		
		・適宜フォロー		・適宜フォロー