

今後のスケジュール

		本省	研究所	沿岸センター
		・検討会とWGの役割分担調整		
		・できるところからドラフトの執筆(入り口論、液状化、漂流物、など)	・左記ドラフトのチェック(第三回WGまで) 入り口論 → 浅井室長 液状化 → 小濱TL 漂流物 → 下迫領域長、富田副C長、加藤TL	
6月27日	検討会	・検討会とWGの役割分担について、検討会で説明		・検討会の開催
7月第2週	第三回WG	<ul style="list-style-type: none"> ・PC製避難タワーの紹介(ピーエス三菱) ・海防課での検討内容 ・ガイドライン目次の確認 (清宮先生案をたたき台。検討会で示した役割分担を反映させて、修正) ・執筆の方向の確認(波力、その他、についてどこまで詳細に書くか) ・今後のスケジュールについて 		・WG開催
8月8日		・清宮先生との打合せ(構成概ね了、細部についての修正意見)		
8月26日	第四回WG	<ul style="list-style-type: none"> ・ガイドライン目次修正案の確認 ・前回ドラフトWGでの指摘事項の確認 ・ドラフトの確認(要旨、総則、液状化、漂流物、波力、その他、など) 		・WG開催
8月中		・ガイドライン修正(WGでの指摘事項及び親委員会ガイドラインとの整合確		・担当分作業
9月中旬	持ち回り	・照会	・確認	・適宜フォロー
9月20日	目途	・0版公表		
		・適宜フォロー		・適宜フォロー