












検討委員会の進め方(案)

1. スケジュール(案)
2. 検討委員会の主な議題(案)

1. スケジュール(案)

項目	平成25年												平成26年						
	6月				7月				8月				9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	1w	2w	3w	4w	1w	2w	3w	4w	1w	2w	3w	4w							
地下街（避難路）の安全点検																			
避難シミュレーション分析																			
地下街安心避難ガイドライン作成																			
地下街安心避難対策検討委員会（主な議題）	第1回 				第2回 				第3回 				第4回 		第5回 				

2. 検討委員会の主な議題(案)

第1回検討委員会

- ◆地下街の概要
- ・実地調査の進め方

第2回検討委員会

- ◆先行調査の結果報告を踏まえ、調査方法の検討 及び
避難シミュレーション分析方法の検討
- ・先行調査の報告
- ・実地調査方法の検討
- ・避難シミュレーション分析方法の検討

第3回検討委員会

- ◆基準等に関する整理
- ◆実地調査及び避難シミュレーション分析の中間報告

第4回検討委員会

- ◆実地調査及び避難シミュレーション分析の報告とガイドライン素案の提示
- ・全地下街の実地調査のまとめを報告
- ・避難シミュレーション分析のまとめを報告
- ・安心避難ガイドラインの素案を提示

第5回検討委員会

- ◆最終取り纏め
- ・安心避難ガイドライン (案) の提示