

検討委員会の進め方(案)

1. スケジュール (案)
2. 検討委員会の主な議題 (案)

1. スケジュール(案)

項目	平成25年							平成26年			
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地下街（避難路）の安全点検	実地調査方法の検討		3大都市圏の地下街及び古い地下街へ先行調査		地下街会社へヒアリング及び実地調査						
避難シミュレーション分析	分析方法の検討			避難シミュレーション分析							
地下街安心避難ガイドライン作成							ガイドライン作成				
地下街安心避難対策検討委員会 （主な議題）	第1回		第2回			第3回	第4回			最終回	
	第1回		第2回			第3回	第4回 (必要に応じ第5回を開催)			最終回	
	○実地調査の進め方		○先行調査の結果報告 ○実地調査の方法の検討 ○シミュレーションの分析方法の検討			○実地調査の中間報告 ○シミュレーション分析の中間報告	○実地調査の報告 ○シミュレーション分析の報告 ○ガイドライン素案の提出			○安心避難ガイドライン（案）の提示	

2. 検討委員会の主な議題(案)

第1回

- ◆地下街の概要
- ・実地調査の進め方

第2回

- ◆先行調査の結果報告を踏まえ、調査方法の検討 及び
避難シミュレーション分析方法の検討
- ・先行調査の報告
- ・実地調査方法の検討
- ・避難シミュレーション分析方法の検討

第3回

- ◆実地調査の中間報告
- ◆避難シミュレーション分析の中間報告

第4回

必要に応じ第5回を開催

- ◆実地調査及び避難シミュレーション分析の報告とガイドライン素案の提示
- ・全地下街の実地調査のまとめを報告
- ・避難シミュレーション分析のまとめを報告
- ・安心避難ガイドラインの素案を提示

最終回

- ◆安心避難ガイドライン(案)の提示