

# 検討委員会の進め方

---

1. スケジュール
2. 検討委員会の主な議題

# 1. スケジュール

項目	平成25年						平成26年			
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下街（避難路）の安全点検	実地調査方法の検討		3大都市圏の地下街及び古い地下街へ先行調査		地下街会社へヒアリング及び実地調査			実地調査の報告・まとめ		
避難シミュレーション分析	分析方法の検討		避難シミュレーション分析							
地下街安心避難ガイドライン作成							ガイドライン作成			
地下街安心避難対策検討委員会 （主な議題）	第1回		第2回		第3回		第4回		第5回	最終回
	第1回 (6/27)		第2回 (8/21)		第3回 (11/11)		第4回 (1/17)		第5回 (2/7)	最終回 (3/5)
	○実地調査の進め方		○先行調査の結果報告 ○実地調査の方法の検討 ○シミュレーションの分析方法の検討		○実地調査の中間報告 ○シミュレーション分析の中間報告		○シミュレーション分析の報告 ○安心避難対策ガイドライン骨子（素案）の提示		○実地調査（安全点検）の報告 ○安心避難対策ガイドライン（0207時点）の提示	○安心避難対策ガイドライン（案）の提示

## 2. 検討委員会の主な議題

