

プロジェクトチームの今後のスケジュール

資料4

○協議会を構成する会員の各業界を代表するメンバーによる幹事会は、プロジェクトチームによる議論の状況を踏まえ、開催時期・回数を検討する。

○協議会のスケジュールは以下のとおり。

(下記の検討内容、回数、日程等については、今後の状況に応じて変更があり得る。)

時期	協議会(検討内容)	整備促進	周知・広報	認証連携
		<ul style="list-style-type: none"> ・全国の無料公衆無線LAN整備状況のヒアリング(現状把握) ・セミナー開催の準備、実施計画スケジュールの策定 	<ul style="list-style-type: none"> ・周知・広報のやり方について意見交換 ・シンボルマーク(「Japan. Free Wi-Fi(仮)」)の掲出基準等を検討 ・周知・広報に係る費用の調達検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・認証手続きの現状の把握 ・認証手続きの簡素化等について意見交換
平成26年 8月	<p><u>協議会立ち上げ</u> <u>第1回幹事会開催</u></p> <p>会則の提示後、会員募集・入会手続き</p>	プロジェクトチームの立ち上げ(メンバー選定等)		
9月	9月上旬～中旬 ・会員情報の共有			
10月				
11月				
12月	<p><u>第2回幹事会(仮)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・全国の無料公衆無線LAN整備状況の取りまとめ ・周知・広報の手法について方向性を確定 ・認証連携の方向性について検討 	<ul style="list-style-type: none"> ●現状把握(～12月まで) ●セミナー開催(随時) 		
平成27年 1月				
2月			<ul style="list-style-type: none"> ・把握できた無料公衆無線LANスポット情報の発信(ウェブサイト構築着手、海外メディアに対しての情報発信等) 	
3月				
平成27年 4月	<p><u>第3回幹事会(仮)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・認証の簡素化等に係る実証実験の検討 			<ul style="list-style-type: none"> ・認証手続きの簡素化等に係る技術的方策の検討
5月				
6月				