

今後のスケジュールについて（案）

検討会	開催日時	検討内容等
	10月中	視認性試験実施（2日実施）
第4回	11月中旬	<ul style="list-style-type: none">・新しい検査標章案の視認性試験結果について・新しい検査標章案のコストについて
第5回	12月頃	<ul style="list-style-type: none">・新しい検査標章について

※MOTAS更改作業、省令改正等を経て平成29年1月より新しい標章へ変更