

②盛土等と建築物等の一体施工

別紙2-1



(目的)

○河川管理者が行う高規格堤防整備と、民間事業者が行う共同事業について、更なる工期短縮・コスト縮減を図ることにより、民間事業者が高規格堤防整備事業に参入しやすい環境を整え、高規格堤防の整備を促進します。

(概要)

○高規格堤防整備と共同で開発を行う民間事業者の参画を促進するためには、共同事業等の更なる工期短縮、コスト縮減を図ることが必要です。

○河川管理者が実施する盛土や地盤改良等と共同事業者が整備する建築物や基礎等を一体的に施工することにより、工期短縮、コスト縮減に努めます。



盛土と建築物などの一体施工のイメージ

②盛土と建築物等の一体施工


別紙2-2

【一体施工によるメリット】


盛土等と建築物等を一体的に施工することにより、地盤改良と建築物等の基礎の同時施工や、盛土と建築物の地下部等の同時施工などが可能となり、工期の短縮やコスト縮減を図ることができます。

工程イメージ (各々施工)	
河川管理者	契約 盛土や地盤改良等 引渡し
共同事業者	契約 建築物や基礎等

①河川管理者による盛土や地盤改良等の施工



②共同事業者による建築物や基礎等の施工



工程イメージ (一体施工)	
共同事業者	協議・協定 契約 盛土・建築物等

工期短縮

①共同事業者による盛土、建築物等の一体施工

