

# 今年度の検討スケジュール案

	6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
先行事例、固形燃料ユーザーへのヒアリング等																					
1章内容案修正・2章内容案作成																					
3章内容案作成																					
マニュアル全体の精査																					
広域化計画との整合性の確認・調整																					
委員会開催(予定)																					
議事録・対応確認等																					

➤ 全4回開催予定。

➤ 第2回に2章、第3回に3章、第4回に全体を通して最終確認を行う。