

西日本高速道路株式会社 同時発表

平成30年7月
豪雨関連平成30年9月7日
道路局高速道路課

ひろしまくれどうろ

広島呉道路 水尻地区の復旧工事完了の見通しについて

～10月上旬に復旧工事完了の見通し～

- 平成30年7月豪雨により被災し、通行止めが続いている広島呉道路（坂北IC～呉IC）のうち、大規模崩壊した水尻地区については、24時間体制で作業を進めると共に、「広島呉道路災害復旧に関する検討委員会（第3回）」の意見を踏まえ、工事工程等を検討したところ、これまで11月の復旧を目標としていましたが、今後の天候によるものの、10月上旬に復旧工事が完了する見通しとなりましたので、お知らせします。
- 引き続き工事期間短縮に努めるとともに、水尻地区の復旧工事完了を踏まえた、早期の通行止め解除を目指します。

問い合わせ先：

道路局 高速道路課 高速道路事業調整官 渡邊（内線 38302）

（代表）TEL. 03-5253-8111

（高速道路課直通） TEL. 03-5253-8500 FAX. 03-5253-1619

E31 広島呉道路の通行止め状況

- 通行止め区間
- 通行止め解除済み区間
- 重篤な被災箇所

