

車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法の導入に向けた工程表(案)

	2019												2020												2021												2022												2023												2024												2025																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
1. 検討会																																																																																																																																				
OBD検査検討会	1月取りまとめ、2月パブコメ予定																																																																																																																																			
フォローアップ会議	年2回程度												年2回程度												年2回程度												年2回程度												年2回程度												プレテスト(2023年10月～【P】)																																																																							
2. 法令・通達改正、適用																																																																																																																																				
改正・公布	改正・公布(順次)																																																																																																																																			
特定DTC情報の提出																																					新型車から提出(2021年10月1日以降の新型車【P】)																																																																																															
保安基準適用(合否判定)																																																													プレテスト(2023年10月～【P】)												合否判定開始(2024年10月1日【P】)																																																											
3. 特定DTC情報提出・管理																																																																																																																																				
特定DTC情報提出																																					新型車から提出(2021年10月1日以降の新型車【P】)																																																																																															
情報利用(合否判定)																																																													プレテスト(2023年10月～【P】)												合否判定開始(2024年10月1日【P】)																																																											
4. (独)自動車技術総合機構																																																																																																																																				
中期計画	現中期計画(第1期:～2020年度)																								次期中期計画(第2期:2021年度～2025年度)																																																																																																											
技術調査	技術調査																																																																																																																																			
サーバー設置・管理													システム開発																								サーバー運用開始(基幹サーバーの更改)												プレテスト(2023年10月～【P】)												合否判定開始(2024年10月1日【P】)																																																																							
アプリ開発・配布													システム開発																								プロトモデル配布												プレテスト(2023年10月～【P】)												合否判定開始(2024年10月1日【P】)																																																																							
検査端末(機構用)													システム開発																								一部事務所に配備												全国配備												プレテスト(2023年10月～【P】)												合否判定開始(2024年10月1日【P】)																																																											
検査職員研修																																					検査職員研修																								プレテスト(2023年10月～【P】)												合否判定開始(2024年10月1日【P】)																																																											
5. 法定スキャンツール認定・年次検査																																																																																																																																				
技術基準・認定要領	基準・要領策定																																																																																																																																			
認定													認定試験準備																								認定試験(申請に基づき順次)																																																																																															
年次検査																																																																																					使用実態調査																																															

※ 関係者の準備状況やフォローアップ会議の審議等を踏まえて変更があり得る。

※ OBD検査の開始月については、検査の繁忙期を避けるため、2024年(輸入車は2025年)の10月と仮置き。(今後、法令を定める段階で最終決定予定)。これを踏まえ、特定DTCの提出、プレテスト等についても、10月開始と仮置き。