

## 平成31年度 地域観光資源の多言語解説整備支援事業 スケジュール

第1期  
(5月～12月)第2期  
(10月～3月)申請  
【1月末～3月上旬】

## 【申請】

- ・ 地域協議会の設立(期限:～平成31年3月末)
- ・ 申請書類一式を記入・作成の上、観光庁の担当者まで送付

推進委員会にて審査  
支援地域を選定研修参加  
【4月下旬】

## 【研修参加】

- ・ 全国2～3箇所(予定)で実施する研修会(オリエンテーション)に参加
- ・ 今後の詳しいスケジュールや提出物、業務フロー等の事業説明を受講

事前調整  
【5月頃】

## 【事前調整】

- ・ 整備対象や事業計画の見直しを行い、事業計画を確定

現地取材  
【6～8月頃】

## 【現地取材】

- ・ 専門人材(解説文作成者等)とともに、解説文整備を行う予定の観光資源を現地取材
- ・ 取材結果を踏まえ、必要に応じて解説文を整備する観光資源を見直し、整備対象一覧を確定

解説文作成  
【8～11月頃】

## 【解説文作成】

- ・ 専門人材(解説文作成者等)が解説文を作成

現地取材  
【10～11月頃】納品  
【12月頃】

## 【納品】

- ・ 完成後、地域に解説文を納品

解説文作成  
【12～2月頃】

## 【媒体整備】

- ・ 解説文の情報発信媒体の整備(年度内の媒体整備が必要な地域のみ)  
※ そのため、当該年度内の媒体整備が必要な地域については、優先して第1期のスケジュールへ割り振り予定

媒体整備  
【～3月末】納品  
【3月頃】