



^{G FÖ G G G# Fë G#}
H&.1Ï*ç •)z FÜHHH ° Ø ÆÛ 3? Ì 6äFp0b3ûFç
HZ© ‡ Ÿ § Fû¥FäF4(2° 3% Æ5G%4(Fp6ö4 d i Fp4 HZ

--

■ JR豊肥本線復旧連絡協議会について

【名称】

JR豊肥本線復旧連絡協議会

【メンバー】

熊本県 副知事（座長）
国土交通省 九州地方整備局 河川部長
国土交通省 九州地方整備局 道路部長
国土交通省 九州運輸局 鉄道部長
JR九州 施設部長

※事務局:熊本県土木部

【対象路線】

JR豊肥本線(肥後大津駅～阿蘇駅)

【検討事項】

JR豊肥本線の早期復旧に向けた道路、砂防等の関連工事との円滑な連携・調整並びに必要な支援や協力についての確認・検討

【開催等状況】

平成31年4月10日(水)：第1回協議会
平成31年4月12日(金)：記者発表

■ 主な協議内容と検討結果について

<主な協議内容>

- 道路、砂防等の関連工事、JR九州の復旧工事の状況について情報交換
- JR豊肥本線の早期復旧に向けた課題
 - ・国が対策中の阿蘇大橋地区の斜面崩壊部について、復旧工事の早期完成及び、JR豊肥本線復旧の工事用ヤードとして活用
 - ・熊本県が対策中の立野地区の砂防、治山工事について、早期完成及びJR豊肥本線の復旧工事との錯綜防止 等

<検討結果>

- 各機関での工事工程の精査の結果
 - ・阿蘇大橋地区の斜面崩壊部の復旧工事を2019年度末に概成させ、当該部分をJR豊肥本線復旧の工事用ヤードとして活用する等の連携を実施
- ⇒JR豊肥本線の復旧工事完了及び運転再開は2020年度内の見通し

熊本地震の復旧状況

