

## 今後のスケジュール

### 【令和2年度（2020年度）】

3月3日 第二回実務者会議

→業務フロー、利用料等について説明・意見聴取

→会議後、第二回アンケート調査実施

3月下旬 第二回アンケート調査締め切り

→接続方法、Pay-easy 導入方法等に関する意見を聴取

### 【令和3年度（2021年度）】

4月頃 第三回実務者会議

→第二回実務者会議やアンケート調査を踏まえた仕組み等について説明

→利用料について合意

～6月頃 各都道府県が令和4年度予算要求に向けて必要な準備ができるよう、CIIC  
が個別に相談等に対応。

6月頃～ 開発着手

～夏頃 許可行政庁において、令和4年度予算要求に向けた準備

### 【令和4年度（2022年度）】

6月頃～ 電子申請システムのテスト

7月頃～ マニュアル、ヘルプデスク等の準備

令和5年1月～ システム運用開始