

# 資料 2 - 2 今後のスケジュール

---

# 今後のスケジュール

以下を目安として進めていくこととしてはどうか。

年月	令和2年							令和3年												
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
全国版の取組	第2回(WEB開催) デザイン団体と協議	第3回(WEB開催) デザイン案作成 (8月~9月)	第4回(秋頃)	第5回(冬頃) 候補作品 国民投票	視認性試験等			デザイン発表	・交付手数料手続き ・塗色告示の改正等				事前申込	交付開始 (10月頃~)						
その他															オリバラ 受付終了	オリバラ 交付終了				