

## 資料 3

# 全国版図柄入りナンバープレートの 今後のスケジュール

---

# 今後の新たな全国版のスケジュール（全国版）

以下を目安として進めていくこととしてはどうか。

| 年月     | 令和2年              |    |    | 令和3年                |   |   |  |   |   |                             |          |                            |                  |                  |    | 令和4年     |                        |   |   |      |               |
|--------|-------------------|----|----|---------------------|---|---|--|---|---|-----------------------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|----|----------|------------------------|---|---|------|---------------|
|        | 10                | 11 | 12 | 1                   | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7                           | 8        | 9                          | 10               | 11               | 12 | 1        | 2                      | 3 | 4 |      |               |
| 全国版の取組 | <b>第3回（WEB開催）</b> |    |    | <b>第4回（WEB開催）</b>   |   |   | (1月～3月)<br>デザイン案募集<br>(事前周知・受付期間<br>・1次審査実施) |   |   | <b>第5回（春頃）</b><br>デザイン案2次審査 | 候補作品国民投票 | <b>第6回（夏頃）</b><br>採用デザイン発表 | 視認性試験等           |                  |    | 最終デザイン発表 | ・交付手数料手続き<br>・塗色告示の改正等 |   |   | 事前申込 | 交付開始<br>(4月頃) |
| その他    | ガイドライン<br>策定      |    |    | デザイン<br>募集要項<br>の策定 |   |   |  |   |   |                             |          |                            | オリパラナンバー<br>受付終了 | オリパラナンバー<br>交付終了 |    |          |                        |   |   |      |               |

※地方版のスケジュールについては、全国版の進捗を踏まえて今後検討。