

スコアカード

令和3年10月4日時点

別紙1

府省名	国土交通省
対象事業名	検査対象外軽自動車の使用の届出等

オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組															オンライン 完結可否 (添付書類や キャッシュレ ス化等)																							
課題①	中間 KPIと 目標	アク ション プラン a	アク ション プラン b	アク ション プラン c	進捗 (中間 KPI)	達成 期限 (中間 KPI)	課題②	中間 KPIと 目標	アク ション プラン a	アク ション プラン b	アク ション プラン c	進捗 (中間 KPI)	達成 期限 (中間 KPI)	課題③		中間 KPIと 目標	アク ション プラン a	アク ション プラン b	アク ション プラン c	進捗 (中間 KPI)	達成 期限 (中間 KPI)																	
35781 35788 35789	検査対象外軽 自動車の使用 の届出等	申請等	国民 等、民 間事業 者等	国	489,550	0%	0%	20%	オンライン 申請シ ステム 運用開始 から5年目	課題① 手続の オンライ ン化の 実現	中間 KPIと 目標 オンライ ン申 請シ ステム の運用 開始	アク ション プラン a 最適な システ ムの選 定	アク ション プラン b 業務フ ローの 見直し	アク ション プラン c 運用未 開始	進捗 (中間 KPI) 令和7 年度	達成 期限 (中間 KPI) 令和7 年度	課題② 利便性の 高いオン ライン申 請システ ムの開発	中間 KPIと 目標 アクセシ ビリティ の向上	アク ション プラン a アクセシ ビリティ の向上	アク ション プラン b アクセシ ビリティ の向上	アク ション プラン c アクセシ ビリティ の向上	進捗 (中間 KPI) 未実施	達成 期限 (中間 KPI) 未実施	課題③ アクセシ ビリティ の向上	中間 KPIと 目標 アクセシ ビリティ の向上	アク ション プラン a アクセシ ビリティ の向上	アク ション プラン b アクセシ ビリティ の向上	アク ション プラン c アクセシ ビリティ の向上	進捗 (中間 KPI) 未実施	達成 期限 (中間 KPI) 未実施	課題④ アクセシ ビリティ の向上	中間 KPIと 目標 アクセシ ビリティ の向上	アク ション プラン a アクセシ ビリティ の向上	アク ション プラン b アクセシ ビリティ の向上	アク ション プラン c アクセシ ビリティ の向上	進捗 (中間 KPI) 未実施	達成 期限 (中間 KPI) 未実施	×

【スコアカードについて】

○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。

○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗率※）に応じて色分け

→ 目標の達成状況（進捗率：%） =（現在の利用率－令和元年度利用率） /（目標利用率－令和元年度利用率）

→ 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70%～100%未満 黄色：同40%～70%未満 橙色：同10%～40%未満 赤色：同10%未満

○課題①～④：基本計画に記載の課題項目

○各アクションプラン（a, b, c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け

→ 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過）

○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況（青色：中間KPI目標達成済）

○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。

→ ○：完結する ×：完結していない