

リスクの種類		リスクの内容	負担者		備考	
			県	事業者		
移管段階	移管手続リスク	施設移管手続きに伴う諸費用の発生に関するもの		●		
	支払遅延・不能リスク	サービスの購入料の支払遅延・不能に関するもの	●			
運営段階	維持管理リスク	計画変更リスク	●			
		性能リスク		●		
		施設瑕疵リスク		●		
		維持管理コスト増大リスク	●			
			上記以外の要因による維持管理費の増大（物価・金利変動によるものは除く）		●	
		施設損傷リスク	劣化によるもの 事故・火災によるもの	●	●	注3
		機器更新リスク	機器更新について不具合が発生した場合		●	
		修理費増大リスク	修理費が予想を上回った場合		●	
		物価リスク	インフレ・デフレ	●	△	
		金利リスク	金利の変動	●	△	
		運営リスク	排水処理施設運営リスク	排水処理施設の運営業務に関するもの		●
脱水ケーキ再生利用リスク	脱水ケーキの再生利用に関するもの			●		
終了段階	終了時性能リスク	終了時における業務要求水準未達成		●		

凡例 : 負担者 ●主負担 △従負担

注1 契約の当事者双方がそれぞれ分担する。

注2 フォースマジュールリスクについては、県企業庁が主にリスクを負担するが、事業者にも一定の負担を求める。
詳細は特定事業契約書（案）による。

注3 契約の当事者双方が原因によりそれぞれ分担する。

(出典) IV編資料集 3. 3水道におけるPFI事業の情報 「5 リスク分担表事例」参照