

(第5回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月29日
契約業者名	株式会社松田平田設計
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目5番17号
業務の名称	警察総合庁舎新築(21)設計業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	設計内容の見直しの追加等
履行期間(自)	令和3年12月 2日
履行期間(至)	変更前:令和6年 8月30日 変更後:令和7年 3月31日
	(指定部分③ 履行期間(至):令和7年2月28日)
変更前の契約金額	¥1,030,345,685(税込み)
変更金額	¥152,460,000(税込み)
変更後の契約金額	¥1,182,805,685(税込み)
変更理由	・関係者との協議により、追加検討を行う必要が生じたため。
	・上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 工期:令和3年12月2日から令和7年3月31日まで (指定部分③ 令和7年2月28日まで)