

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月8日
契約業者名	日和エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚三丁目10番10号
業務の名称	環境省新庁舎改修(21)工事監理業務
履行場所	東京都千代田区霞が関1-3-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和4年2月25日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥62,698,700(税込み)
変更金額	¥0(税込み)
変更後の契約金額	¥62,698,700(税込み)
変更理由	<p>・ 工事監理の対象である、主たる工事の工期延期に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。</p> <p>元 履行期間：令和4年2月25日から令和6年12月20日 変更履行期間：令和4年2月25日から令和8年3月31日まで</p>