

(第2回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月25日
契約業者名	大成設備株式会社
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号
工事名称	中央合同庁舎第 3 号館改修 (2 2) 機械設備その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 3
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【庁舎】 1) 空気調和設備 空気調和設備の変更 2) 排煙設備 排煙設備の変更 3) 撤去工事 撤去工事の変更 4) 建築工事 建築工事の変更 5) 電気設備工事 電気設備工事の変更
工期(自)	令和4年10月27日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	¥1, 019, 694, 434 (税込み)
変更金額	¥121, 000, 000 (税込み)
変更後の契約金額	¥1, 140, 694, 434 (税込み)
変更理由	・ 設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。