

(第3回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約業者名	株式会社 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町 6 番 1 2 号
工事名称	環境省新庁舎改修 (2 1) 電気設備工事
工事場所	東京都千代田区霞が関 1 - 3 - 2
工事区分	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	[庁舎] 1) 発電設備 発電設備の変更
工期(自)	令和4年2月18日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥6,103,900,000(税込み)
変更金額	¥1,210,000(税込み)
変更後の契約金額	¥6,105,110,000(税込み)
変更理由	・ 設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。