

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約業者名	株式会社西米設備事務所
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市武一丁目35番28号
業務の名称	国立国会図書館東京本館外1件(24)設備改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	①国立国会図書館東京本館 ・新館の排煙設備改修に係る実施図面作成等業務 の追加 ・本館系統空調配管改修に係る実施図面作成等業務 の追加
履行期間(自)	令和6年6月13日
履行期間(至)	令和7年6月30日 (うち指定部分1 令和7年5月30日まで)
変更前の契約金額	¥44,000,000(税込み)
変更金額	¥2,200,000(税込み)
変更後の契約金額	¥46,200,000(税込み)
変更理由	・関係者との協議により、追加設計を行う必要が生じたため。 ・上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元履行期間 : 令和6年6月13日から令和7年2月28日まで 変更履行期間 : 令和6年6月13日から令和7年6月30日まで 指定部分1を設定する。 指定部分1 令和7年5月30日まで