

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約業者名	株式会社白鳳建築設計事務所
契約業者の住所	三重県伊賀市平野東町107番地
業務の名称	国立国会図書館東京本館(24)改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	① 新館 外壁、外部建具改修の建築、電気設備の実施 図面作成等 (追加業務及び履行期間の変更) ② 本館 庇防水改修の建築の実施図面作成等 (履行期間の変更) ③ 新館 各階便所レイアウト変更等に伴う給排水設備 等改修の建築、電気設備及び機械設備の実施図面 作成等 (追加業務及び履行期間の変更) ④ 新館 空気調和設備、消火設備改修における修正 図面作成等業務 (建築の部) (追加業務及び履行期間の変更)
履行期間(自)	令和6年 6月27日
履行期間(至)	令和7年 7月31日
変更前の契約金額	¥ 27, 500, 000 (税込み)
変更金額	¥ 6, 270, 000 (税込み)
変更後の契約金額	¥ 33, 770, 000 (税込み)
変更理由	・ 関係者との協議により、追加業務を行う必要が生じたため。 ・ 上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元履行期間 : 令和6年6月27日から令和7年2月28日 変更履行期間 : 令和6年6月27日から令和7年7月31日