

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	株式会社プランディー
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市田上七丁目9-32
業務の名称	経済産業省総合庁舎外1件(24)設備改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	①経済産業省総合庁舎 ・自家用電気工作物のサイバーセキュリティ対策に係る検討業務の追加 ②国立国会図書館東京本館 1)電気設備の部 ・空気調和設備改修に伴う動力設備の更新設計及び積算業務の追加 2)建築設計の部 ・新館の受変電設備改修に伴う内装の更新設計及び積算業務の追加 3)機械設備設計の部 ・新館受変電設備改修に伴う空気調和設備の更新設計及び積算業務の追加
履行期間(自)	令和6年6月11日
履行期間(至)	令和7年7月31日 (指定部分1 令和7年6月30日まで)
変更前の契約金額	¥40,700,000(税込み)
変更金額	¥1,320,000(税込み)
変更後の契約金額	¥42,020,000(税込み)
変更理由	・関係者との協議により、追加設計を行う必要が生じたため。 ・上記に伴い履行期間を延期する。 元履行期間 : 令和6年6月11日から令和7年2月28日まで 変更履行期間 : 令和6年6月11日から令和7年7月31日まで (指定部分1 令和7年6月30日まで)