

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月6日
契約業者名	株式会社アルセッド建築研究所
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷1-20-1
業務の名称	令和6年度官庁施設の木造化のためのディテールに関する調査検討業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	追加検討及びそれに伴う履行期間の延期
履行期間(自)	令和6年9月4日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	¥18,700,000(税込み)
変更金額	¥1,485,000(税込み)
変更後の契約金額	¥20,185,000(税込み)
変更理由	・関係者との協議により、追加検討を行う必要が生じたため。 ・上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 変更前 令和6年9月4日から令和7年3月14日まで 変更後 令和6年9月4日から令和7年3月28日まで