

(第2回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	東芝インフラシステムズ（株）
契約業者の住所	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
工事名称	環境省新庁舎改修（21）特高受変電設備工事
工事場所	東京都千代田区霞が関1-3-2
工事区分	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	支払い限度額の変更及び出来高予定額の変更
工期(自)	令和4年3月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥245,300,000(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	¥245,300,000(税込み)
変更理由	・ 工期が延期されたため支払い条件及び出来高予定額の変更を行う必要が生じたため