

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	(株)建綜研
契約業者の住所	大阪府大阪市北区大淀中 1 - 8 - 5
業務の名称	経済産業省総合庁舎 (2 4) 改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和6年7月24日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	¥28,050,000(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	¥28,050,000(税込み)
変更理由	・ 現地調査を行った結果、既存図面と相違があり設計に時間を要したため、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元履行期間：令和6年7月24日から令和7年2月28日まで 変更履行期間：令和6年7月24日から令和7年6月30日まで