

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約業者名	(株) あい設計 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸2-26-10 立花亀戸ビル4F
業務の名称	環境省新庁舎改修(24)設計業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和6年9月3日
履行期間(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	¥140,934,267(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	¥140,934,267(税込み)
変更理由	・現地調査を行った結果、既存図面と相違があり設計確認、検討に時間を要したため、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元履行期間：令和6年9月3日から令和7年3月31日まで 変更履行期間：令和6年9月3日から令和7年8月29日まで