

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月21日
契約業者名	大成建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
工事名称	新たな国立公文書館・憲政記念館新築（R6）建築その他工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-1-2
工事区分	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	支払限度額の変更及び出来高予定額の変更
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和11年3月30日
変更前の契約金額	¥30,800,000,000(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	¥30,800,000,000(税込み)
変更理由	施工者において工程を再検討した結果をふまえ、工事の進捗にあわせて支払限度額及び出来高予定額の変更を行う必要が生じたため。