

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月26日
契約業者名	株式会社プランディー
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市田上七丁目9-32
業務の名称	経済産業省総合庁舎外1件(24)設備改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和6年6月11日
履行期間(至)	令和7年12月25日 (指定部分1 令和7年10月31日まで)
変更前の契約金額	¥42,020,000(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	¥42,020,000(税込み)
変更理由	・ 現地調査を行った結果、追加検討を行う必要が生じたため。 ・ 上記に伴い履行期間を延期する。 元履行期間 : 令和6年6月11日から令和7年7月31日まで (指定部分1 令和7年6月11日から令和7年6月30日まで) 変更履行期間 : 令和6年6月11日から令和7年12月25日まで (指定部分1 令和7年6月11日から令和7年10月31日まで)