

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月28日
契約業者名	株式会社白鳳建築設計事務所
契約業者の住所	三重県伊賀市平野東町107番地
業務の名称	国立国会図書館東京本館(24)改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和6年6月27日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	¥33,770,000(税込み)
変更金額	-
変更後の契約金額	¥33,770,000(税込み)
変更理由	・関係者との協議に時間を要したため、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元履行期間：令和6年6月27日から 令和7年7月31日まで 変更履行期間：令和6年6月27日から 令和7年10月31日まで