

(第2回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 24 日
契約業者名	N i X C R E A T E (株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町17番27号
業務の名称	特許庁総合庁舎外 1 件 (2 4) 改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 特許庁総合庁舎 指定部分 1 を設定、履行期限の変更 2. 外務本省 履行期限の変更
履行期間(自)	令和 6 年 12 月 11 日
履行期間(至)	令和 7 年 12 月 19 日 (指定部分 1 : 令和 7 年 11 月 14 日)
変更前の契約金額	¥24, 042, 700 (税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	¥24, 042, 700 (税込み)
変更理由	・ 関係者との協議に時間を要したため、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元履行期間 : 令和 6 年 12 月 11 日から令和 7 年 9 月 30 日まで 変更履行期間: 令和 6 年 12 月 11 日から令和 7 年 12 月 19 日まで (指定部分 1 令和 7 年 11 月 14 日まで)