

(第8回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月25日
契約業者名	株式会社松田平田設計
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目5番17号
業務の名称	警察総合庁舎新築(21)設計業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	設計内容の追加等
履行期間(自)	令和3年12月 2日
履行期間(至)	変更前:令和7年 9月30日 変更後:令和8年 3月31日
	(指定部分④ 履行期間(至):令和8年3月16日)
変更前の契約金額	¥1,192,815,685(税込み)
変更金額	¥105,893,210(税込み)
変更後の契約金額	¥1,298,708,895(税込み)
変更理由	・ 関係者との協議により、追加設計を行う必要が生じたため。
	・ 上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 工期: 令和3年12月2日から令和8年3月31日まで (指定部分④ 令和8年3月16日まで)